

Θέμα 8ο: Τεχνικά

8.2 Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης του αναδόχου με την επωνυμία: «Βρατσικίδου Μαγδαληνή» (Έδρα: Πευκοχώρι Χαλκιδικής, Τ.Κ. 63085, Τηλ: 6944594031), για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ ΠΙΚΠΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ»»

Το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου αφού έλαβε υπόψη :

- ο Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.03.1984, τ. Α') «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει,
- ο Την υπ' αριθμ. πρωτ. 18959/19.06.2023 Διαπιστωτική Πράξη συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Φ.Ε.Κ. 595/23.06.2023, τ. Υ.Ο.Δ.Δ) (ΑΔΑ:6ΥΠ8469Β7Λ-ΕΩ8),
- ο Την υπ' αριθμ. πρωτ. 25105/26.07.2023 Διαπιστωτική Πράξη εκλογής Πρύτανη και ορισμού τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ 742/27-07-2023, τ. ΥΟΔΔ) (ΑΔΑ: 64Ν2469Β7Λ-ΖΘΧ),
- ο Την υπ' αριθμ. πρωτ. 26859/02.08.2023 Διαπιστωτική Πράξη συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατόπιν εκλογής Πρύτανη (ΑΔΑ:6Λ6Σ469Β7Λ-ΜΓΜ), όπως συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 31573/25.09.2023 Πράξη Πρύτανη ως προς τον ορισμό Γραμματέα αυτού (ΑΔΑ : 9Ο8Τ469Β7Λ-ΩΨ3),
- ο Την υπ' αριθμ. πρωτ. 27407/04.08.2023 Απόφαση Πρύτανη Καθορισμού του τομέα ευθύνης κάθε Αντιπρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους τέσσερις (4) Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθορισμός της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων (ΦΕΚ 5064/11.08.2023, τ. Β') (ΑΔΑ: ΨΔΨΟ469Β7Λ-ΞΚ0), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 28632/01.09.2023 Απόφαση Πρύτανη ως προς τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιπρύτανη Οικονομικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ 5348/07.09.2023, τ. Β') (ΑΔΑ: 6ΤΝΒ469Β7Λ-7Τ4) και με την υπ' αριθμ. πρωτ. 39780/06.11.2023 Απόφαση Πρύτανη ως προς τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιπρύτανη Διοικητικών και Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Αντιπρύτανη Διεθνοποίησης, Εξωστρέφειας και Φοιτητικής Μέριμνας (ΦΕΚ 6495/15.11.2023, τ. Β') (ΑΔΑ:6ΔΒ9469Β7Λ-ΒΦΠ),
- ο Τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 141/21.07.2022, τ. Α'), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την απόφαση της υπ' αριθμ. 26/05.12.2022 συνεδρίασης της Συγκλήτου, θέμα 4.9 «Ρύθμιση, έως την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατ' άρθρο 223 του ν. 4957/2022, ειδικότερα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων διοίκησης, των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και κάθε είδους συλλογικών οργάνων και επιτροπών που συγκροτούνται και λειτουργούν για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΦΕΚ 6656/23.12.2022 τ. Β', ΑΔΑ: ΩΑΦΕ469Β7Λ-Ι6Β), και με τις διατάξεις των άρθρων 13 - 15 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/09.03.1999, τ. Α'),
- ο Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του Ν. 4957/2022, όπως ισχύουν,

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΑΡΙΘΜ. 9/17.01.2024

- ο Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (ΦΕΚ 147/08-08-2016, τ.Α') και ειδικότερα το άρθρο 184,
- ο Την υπ' αριθμ. 53/09.11.2020 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, θέμα 6.3 «Έγκριση α) σκοπιμότητας της δαπάνης για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (σύμφωνα με τα άρθρα 2, παρ. 1(9(α)) και 3(6(β)) και 52 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, για τη συγκρότηση του φακέλου του Σύνθετου Ανοιχτού Διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο: «Ανάπλαση κτιριακού συγκροτήματος πρώην ΠΙΚΠΑ και όμορου ακινήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο», β) πραγματοποίησης της εν λόγω δαπάνης με τη διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν.4412/16, και γ) των τευχών δημοπράτησης του εν λόγω διαγωνισμού», (ΑΔΑ:Ω8ΟΚ469Β7Λ-ΟΦ6, ΑΔΑΜ: 20REQ007630612 2020-11-11),
- ο Τη Διακήρυξη του σχετικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, (ΑΔΑΜ: 20PROC007874131 2020-12-17) και τους όρους αυτής,
- ο Την υπ' αριθμ. 62/18.02.2021 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, θέμα 6.2 «Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του Συνοπτικού Διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ανάπλαση κτιριακού συγκροτήματος πρώην ΠΙΚΠΑ και όμορου ακινήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο»,
- ο Την υπ' αριθμ. 66/02.04.2021 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, θέμα 6.2 «Ανάδειξη τελικού αναδόχου/κατακύρωση του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ανάπλαση κτιριακού συγκροτήματος πρώην ΠΙΚΠΑ και όμορου ακινήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο» (ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008476461/2021-04-16, ΑΔΑ:ΨΟΚΣ469Β7Λ-ΠΣΗ),
- ο Την από 17 Μαΐου 2021, υπογεγραμμένη Σύμβαση Ανάθεσης για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ανάπλαση κτιριακού συγκροτήματος πρώην ΠΙΚΠΑ και όμορου ακινήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο», συνολικού ποσού 22.807,37 Ευρώ (με ΦΠΑ 24%), μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Αναδόχου Κα Βρατσικίδου Μαγδαληνή (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜV008609661 2021-05-17, ΑΔΑ:ΩΣΡΘ469Β7Λ-ΜΥΡ),
- ο Το από 04.06.2021 εγκεκριμένο και θεωρημένο από την ΚΔΤΥ αρχικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της εκπόνησης της υπηρεσίας που απορρέει από την ως άνω σύμβαση, με λήξη των εργασιών στις 17.09.2021,
- ο Το υπ' αριθμ. πρωτ. 17214/02.09.2021 έγγραφο του Αναδόχου με το οποίο αιτήθηκε εμπρόθεσμα να παραταθεί η προθεσμία της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης, κατά 80 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 06.12.2021,
- ο Την υπ' αριθμ. 78/10.09.2021 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, θέμα 6.1 «Αίτημα παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης του αναδόχου με την επωνυμία: «Βρατσικίδου Μαγδαληνή» για την: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ανάπλαση κτιριακού συγκροτήματος πρώην ΠΙΚΠΑ και όμορου ακινήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο»», με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της σύμβασης κατά 80 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 06.12.2021,

- Το από 30.09.2021 εγκεκριμένο και θεωρημένο από την ΚΔΤΥ χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της εκπόνησης της υπηρεσίας που απορρέει από την ως άνω παράταση, με λήξη των εργασιών στις 06.12.2021,
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 25510/19.11.2021 έγγραφο του Αναδόχου με το οποίο αιτήθηκε εμπρόθεσμα να παραταθεί η προθεσμία της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης, κατά 78 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 22.02.2022,
- Την απόφαση της υπ' αριθμ. 85/25.11.2021 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, με θέμα 6.1: Αίτημα παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης του αναδόχου με την επωνυμία: «Βρατσικίδου Μαγδαληνή» για την: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ανάπλαση κτιριακού συγκροτήματος πρώην ΠΙΚΠΑ και όμορου ακινήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο» με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της σύμβασης κατά 78 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 22.02.2022,
- Το από 20.12.2021 εγκεκριμένο και θεωρημένο από την ΚΔΤΥ αρχικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της εκπόνησης της υπηρεσίας που απορρέει από την ως άνω σύμβαση, με λήξη των εργασιών στις 22.02.2022,
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2211/07.02.2022 έγγραφο του Αναδόχου με το οποίο αιτήθηκε εμπρόθεσμα να παραταθεί η προθεσμία της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης, κατά 80 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 13.05.2022,
- Την απόφαση της υπ' αριθμ. 90/16.02.2022 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, με θέμα 6.2: Αίτημα παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης του αναδόχου με την επωνυμία: «Βρατσικίδου Μαγδαληνή» για την: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ανάπλαση κτιριακού συγκροτήματος πρώην ΠΙΚΠΑ και όμορου ακινήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο» με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της σύμβασης κατά 80 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 13.05.2022,
- Τον από 16.03.2022 ορισμό από την ΚΔΤΥ, της κας Σταματίας Δρακωνάκη, Μηχανικού Ορυκτών Πόρων, ως Επιβλέπουσας για την υπηρεσία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ανάπλαση κτιριακού συγκροτήματος πρώην ΠΙΚΠΑ και όμορου ακινήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο»,
- Το από 20.04.2022 εγκεκριμένο και θεωρημένο από την ΚΔΤΥ χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της εκπόνησης της υπηρεσίας που απορρέει από την ως άνω παράταση, με λήξη των εργασιών στις 13.05.2022,
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 9299/20.04.2022 έγγραφο του Αναδόχου με το οποίο αιτήθηκε εμπρόθεσμα να παραταθεί η προθεσμία της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης, κατά 72 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 24.07.2022,
- Την υπ' αριθμ. 96/09.05.2022 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, με θέμα 6.2 «Αίτημα παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης του αναδόχου με την επωνυμία: «Βρατσικίδου Μαγδαληνή» για την: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Ανάπλαση κτιριακού συγκροτήματος πρώην ΠΙΚΠΑ και όμορου ακινήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο», με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της σύμβασης κατά 72 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 24.07.2022,
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 16172/08.07.2022 έγγραφο του Αναδόχου με το οποίο αιτήθηκε εμπρόθεσμα να παραταθεί η προθεσμία της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης, κατά 79 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 11.10.2022,
- Την υπ' αριθμ. 39/27.07.2022 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, θέμα 5.1 «Παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης του αναδόχου με την επωνυμία: «Βρατσικίδου

- Μαγδαληνή» (Έδρα: Πευκοχώρι Χαλκιδικής, Τ.Κ. 63085, Τηλ: 6944594031), για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ ΠΙΚΠΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ»», με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της σύμβασης κατά 79 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 11.10.2022,
- ο Το υπ' αριθμ. πρωτ. 22952/26.09.2022 έγγραφο του Αναδόχου, με το οποίο αιτήθηκε εμπρόθεσμα να παραταθεί η προθεσμία της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης, κατά 80 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 30.12.2022,
 - ο Την υπ' αριθμ. 45/04.10.2022 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, θέμα 6.1 «Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης του αναδόχου με την επωνυμία: «Βρατσικίδου Μαγδαληνή» (Έδρα: Πευκοχώρι Χαλκιδικής, Τ.Κ. 63085, Τηλ: 6944594031), για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ ΠΙΚΠΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ»» με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της σύμβασης κατά 80 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 30.12.2022,
 - ο Το από 08.11.2022 εγκεκριμένο και θεωρημένο από την ΚΔΤΥ χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της εκπόνησης της υπηρεσίας που απορρέει από την ως άνω παράταση,
 - ο Το υπ' αριθμ. πρωτ. 35185/14.12.2022 έγγραφο του Αναδόχου, με το οποίο αιτήθηκε εμπρόθεσμα να παραταθεί η προθεσμία της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης, κατά 79 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 19.03.2023,
 - ο Την υπ' αριθμ. 53/19.12.2022 απόφαση της Έκτακτης Συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, θέμα 6.1 «Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης του αναδόχου με την επωνυμία: «Βρατσικίδου Μαγδαληνή» (Έδρα: Πευκοχώρι Χαλκιδικής, Τ.Κ. 63085, Τηλ: 6944594031), για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ ΠΙΚΠΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ»» με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της σύμβασης κατά 79 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 19.03.2023,
 - ο Το από 07.02.2023 εγκεκριμένο και θεωρημένο από την ΚΔΤΥ χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της εκπόνησης της υπηρεσίας που απορρέει από την ως άνω παράταση,
 - ο Το υπ' αριθμ. πρωτ. 4899/04.03.2023 έγγραφο του Αναδόχου, με το οποίο αιτήθηκε εμπρόθεσμα να παραταθεί η προθεσμία της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης, κατά 79 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 04.06.2023,
 - ο Την υπ' αριθμ. 58/10.03.2023 απόφαση της Έκτακτης Συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, με θέμα 6.5 «Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης του αναδόχου με την επωνυμία: «Βρατσικίδου Μαγδαληνή» (Έδρα: Πευκοχώρι Χαλκιδικής, Τ.Κ. 63085, Τηλ: 6944594031), για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ ΠΙΚΠΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ»» με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της σύμβασης κατά 79 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 06.06.2023,
 - ο Το από 07.04.2023 εγκεκριμένο και θεωρημένο από την ΚΔΤΥ χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της εκπόνησης της υπηρεσίας που απορρέει από την ως άνω παράταση,

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΑΡΙΘΜ. 9/17.01.2024

- ο Το υπ' αριθμ. πρωτ. 13724/19.05.2023 έγγραφο του Αναδόχου, με το οποίο αιτήθηκε εμπρόθεσμα να παραταθεί η προθεσμία της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης, κατά 77 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 22.08.2023,
- ο Την υπ' αριθμ. 68/25.05.2023 απόφαση της Έκτακτης Συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, θέμα 6.3 «Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης του αναδόχου με την επωνυμία: «Βρατσικίδου Μαγδαληνή» (Έδρα: Πευκοχώρι Χαλκιδικής, Τ.Κ. 63085, Τηλ: 6944594031), για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ ΠΙΚΠΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ»» με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της σύμβασης κατά 77 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 22.08.2023,
- ο Το από 14.06.2023 εγκεκριμένο και θεωρημένο από την ΚΔΤΥ χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της εκπόνησης της υπηρεσίας που απορρέει από την ως άνω παράταση,
- ο Το υπ' αριθμ. πρωτ. 27471/07.08.2023 έγγραφο του Αναδόχου με το οποίο αιτήθηκε εμπρόθεσμα να παραταθεί η προθεσμία της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης, κατά 80 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 10.11.2023,
- ο Την υπ' αριθμ. 3/14.09.2023 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, θέμα 7.2 «Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης του αναδόχου με την επωνυμία: «Βρατσικίδου Μαγδαληνή» (Έδρα: Πευκοχώρι Χαλκιδικής, Τ.Κ. 63085, Τηλ: 6944594031), για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ ΠΙΚΠΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ»» με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της σύμβασης κατά 80 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 10.11.2023,
- ο Το από 17.10.2023 εγκεκριμένο και θεωρημένο από την ΚΔΤΥ χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της εκπόνησης της υπηρεσίας που απορρέει από την ως άνω παράταση,
- ο Το υπ' αριθμ. πρωτ. 37697/26.10.2023 έγγραφο του Αναδόχου, με το οποίο αιτήθηκε εμπρόθεσμα να παραταθεί η προθεσμία της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης, κατά 78 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 27.01.2024,
- ο Την υπ' αριθμ. 5/01.11.2023 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, θέμα 8.5 «Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης του αναδόχου με την επωνυμία: «Βρατσικίδου Μαγδαληνή» (Έδρα: Πευκοχώρι Χαλκιδικής, Τ.Κ. 63085, Τηλ: 6944594031), για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ ΠΙΚΠΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ»» με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της σύμβασης κατά 78 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 27.01.2024,
- ο Το από 30.11.2023 εγκεκριμένο και θεωρημένο από την ΚΔΤΥ χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της εκπόνησης της υπηρεσίας που απορρέει από την ως άνω παράταση,
- ο Το υπ' αριθμ. πρωτ. 954/12.01.2024 έγγραφο του Αναδόχου, με το οποίο αιτήθηκε εμπρόθεσμα να παραταθεί η προθεσμία της σύμβασης εκπόνησης της μελέτης, κατά 79 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 15.04.2024,
- ο Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν διασαφηνισθεί τα ζητήματα της αυθαίρετης δόμησης και των ορίων του οικοπέδου,

- ο Το γεγονός ότι δεν έχει προσδιοριστεί από την ΕΤΑΔ και την κτηματολογική υπηρεσία η γενική κατεύθυνση για τη ενδεδειγμένη αντιμετώπιση του ζητήματος της ανακολουθίας των ορίων του οικοπέδου με την υφιστάμενη κατάσταση,
- ο Το γεγονός ότι από το εγκεκριμένο και θεωρημένο από την Κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών χρονοδιάγραμμα της ως άνω παράτασης, η συγκέντρωση στοιχείων από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και η προσκόμισή τους προς τον ανάδοχο αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 24.10.2023,
- ο Το γεγονός ότι τα παραπάνω αποτελούν απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου ο Ανάδοχος να προχωρήσει στη σύνταξη του κτιριολογικού προγράμματος,
- ο Το γεγονός ότι η καθυστέρηση εξέλιξης των εργασιών της μελέτης σε σχέση με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δεν αφορά υπέρβαση του καθαρού μελετητικού χρόνου και δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου,
- ο Την προφορική εισήγηση του Πρύτανη, σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. 1609/17.01.2024 εγγράφου του Αναπλ. Προϊσταμένου της Κεντρικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

καθώς και μετά από συζήτηση, ομόφωνα

αποφασίζει

και εγκρίνει την παράταση του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης του αναδόχου με την επωνυμία Βρατσικίδου Μαγδαληνή» (Έδρα: Πευκοχώρι Χαλκιδικής, Τ.Κ. 63085, Τηλ: 6944594031), κατά 79 ημέρες ήτοι μέχρι τις 15.04.2024 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4412/2016, για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ ΠΙΚΠΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ»».

Η παρούσα απόφαση αναρτάται στον ιστότοπο του Προγράμματος «Διαύγεια», σύμφωνα με το Ν.4727/2020.

Ακολούθως, η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στην Κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για τις περαιτέρω ενέργειες.

Πρύτανης

Η αρμόδια υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών

*

*

Καθηγητής Δημήτριος Παπαγεωργίου

Κωνσταντίνα Μαλαματίνα

* Οι υπογραφές έχουν τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο της υπηρεσίας.