



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»
Ταχ. Δ/ση: 1 ΧΙΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΟΥΤΡΩΝ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 81100
Πληροφορίες: ΞΕΝΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
Τηλ.: 2251352037, 2251352000
Email: xvalsamidou@mou.gr

ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 02/08/2023
Αρ. Πρωτ.: οικ. 1803

✓ Προς:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, 81132,
ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΘΕΜΑ: Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το Υποέργο « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)» Α/Α 1 της Πράξης 5053859

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1303/2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006»
2. Το Ν. 4314/2014 «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕL 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α' 23.12.2014)
3. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
4. Την αριθμ. ΥΑ 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.8.2015) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης
5. Την αριθμ. 82981/29-08-2022 (ΦΕΚ 4681/Β/05-09-2022) υπουργική απόφαση με την οποία αναδιαρθρώθηκε η ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»,
6. Την από 24/07/2023 ηλεκτρονική υποβολή για την εξέταση της τροποποίησης της νομικής δέσμευσης
7. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των στοιχείων που τροποποιούν τη νομική δέσμευση, βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου παραγωγής του έργου και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας, όπως τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στη σχετική Λίστα Ελέγχου (Λίστα Ελέγχου Τροποποίησης Σύμβασης).

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης για το Υποέργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)» ΑΑ 1 της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)» με κωδικό ΟΠΣ «5053859», (όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών- Α.Π.Ε.), δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα



βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένου όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΚΩΤΑΡΗΣ



Λ.ΙΙ.4_4: ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ - Ν. 4412/2016

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:	ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020	ΚΩΔ.	5
ΤΑΜΕΙΟ:	Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)	ΚΩΔ.	
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ/ΕΦ:	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»	ΚΩΔ.	2040122
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ	ΚΩΔ.	501102

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ					
Ε.Π.	ΑΞ.ΠΡΟ/ΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (MIS)	ΑΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
14 - Βόρειο Αιγαίο	2β - Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού	5053859	1	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)	ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ					
ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το Υποέργο « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)» Α/Α 1 της Πράξης 5053859				ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ (ΑΑ-εκδ.υποεκδ.) 9144 - 9.0
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	501102 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ				
ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	24/07/2023	ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ	27/05/2019	ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	12/07/2019
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ		ΜΕ ΦΠΑ
	ΔΗΜΟΣΙΑ		6.577.457,89 €		7.695.625,73 €
	ΙΔΙΩΤΙΚΗ		0,00 €		0,00 €
	ΣΥΝΟΛΟ		6.577.457,89 €		7.695.625,73 €
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	Χαμηλότερη τιμή				
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Σύμβαση έργου				
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	-				
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	Ανοιχτή Διαδικασία				
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ					
	Θέσπιση συμφωνίας πλαισίου (αρ. 2 παρ.5 του ΠΔ 60/2007 & αρ. 2 παρ.2δ του ΠΔ 59/2007)				
	Δημιουργία δυναμικού συστήματος αγορών (αρ.2 παρ. 6 του ΠΔ 60/2007 & αρ. 2 παρ. 5 του και αρ. 15ΠΔ 59/2007)				
	Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικού πλειστηριασμού (αρ. 2 παρ. 7 του ΠΔ 60/2007 & αρ. 2 παρ. 6 του ΠΔ 59/2007)				
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ					
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΛΟΙΠΑ		
-	ΝΑΙ	ΝΑΙ	-		
<p>Αιτιολογία Τροποποίησης: Προέγκριση 2ου ΑΠΕ του εν λόγω υποέργου, στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 156 του ν.4412/2016, που αφορά την "Τροποποίηση Συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους - Αυξομιώσεις εργασιών - Νέες Εργασίες". Με τη σύνταξη του 2ου ΑΠΕ καλύπτονται οι δαπάνες των εργασιών που είτε προβλέπονται στις εγκεκριμένες μελέτες που υλοποιούνται με αυτήν την εργολαβία είτε προέκυψαν από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δίχως να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 156 παράγραφος 3(α) του Ν.4412/16.</p> <p>Η Διευθύνουσα Υπηρεσία και η επίβλεψη του έργου θεωρεί δικαιολογημένη την σύνταξη του 2ου ΑΠΕ και για την απόδειξη όλων των παραπάνω, ο προτεινόμενος 2ος ΑΠΕ συνοδεύεται από την σχετική Αιτιολογική Έκθεση καθώς και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα που αναφέρονται σε αυτήν (έγγραφα του αναδόχου, απαντήσεις της ΔΥ καθώς και σχετικές αποφάσεις της Προϊσταμένης Αρχής).</p> <p>Κατόπιν των ανωτέρω : ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ την προέγκριση από την ΕΥΔ του σχεδίου 2ου ΠΚΤΜΝΕ και του σχεδίου του 2ου ΑΠΕ του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)» όπως συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την Επίβλεψη, θεωρήθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε από τον Ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, συνολικής δαπάνης 7.695.625,73 € (με απρόβλεπτα, ΦΠΑ 17% και αναθεώρηση).</p>					

Λ.ΙΙ.4_4: ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ - Ν. 4412/2016

Α/Α	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΔΑ
0	ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ	Δεν αφορά	
A.	Συμπληρωματικά έργα	Δεν αφορά	
A.1.	Συμπληρωματικά έργα: Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο / σύμβαση αλλά κατέστη αναγκαία και απαραίτητη λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση της σύμβασης για την άρτια ολοκλήρωσή της;	Δεν αφορά	
A.2.	Συμπληρωματικά έργα: Οι συμπληρωματικές εργασίες μπορούν να διαχωριστούν οικονομικά ή τεχνικά από την κύρια σύμβαση ή μεταβάλλουν τη συνολική της φύση?	Δεν αφορά	
A.3	Συμπληρωματικά έργα: Υπάρχει γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου?	Δεν αφορά	
A.4	Συμπληρωματικά έργα: Η αξία των συμπληρωματικών έργων υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης;	Δεν αφορά	
B.	Για συμπληρωματικά έργα ήσσονος αξίας (de minimis)	Δεν αφορά	
B.1.	Για συμπληρωματικά έργα ήσσονος αξίας (de minimis): Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο / σύμβαση αλλά κατέστη αναγκαία και απαραίτητη λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση της σύμβασης για την άρτια ολοκλήρωσή της;	Δεν αφορά	
B.2	Για συμπληρωματικά έργα ήσσονος αξίας (de minimis): Οι συμπληρωματικές εργασίες μπορούν να διαχωριστούν οικονομικά ή τεχνικά από την κύρια σύμβαση ή μεταβάλλουν τη συνολική της φύση?	Δεν αφορά	
B.3	Για συμπληρωματικά έργα ήσσονος αξίας (de minimis): Υπάρχει γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου?	Δεν αφορά	
B.4	Για συμπληρωματικά έργα ήσσονος αξίας (de minimis): Είναι η αξία της τροποποίησης κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών;	Δεν αφορά	
B.5	Για συμπληρωματικά έργα ήσσονος αξίας (de minimis): Η αξία της τροποποίησης υπερβαίνει το 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης;	Δεν αφορά	
B.6	Για συμπληρωματικά έργα ήσσονος αξίας (de minimis): Μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης;	Δεν αφορά	
Γ.	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155	Δεν αφορά	

Α/Α	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΔΑ
Γ.1	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155: Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο / σύμβαση αλλά κατέστη αναγκαία και απαραίτητη λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση της σύμβασης για την άρτια ολοκλήρωσή της;	Δεν αφορά	
Γ.2	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155: Οι συμπληρωματικές εργασίες μπορούν να διαχωριστούν οικονομικά ή τεχνικά από την κύρια σύμβαση ή μεταβάλλουν τη συνολική της φύση?	Δεν αφορά	
Γ.3	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155: Υπάρχει γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου?	Δεν αφορά	
Γ.4	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155: Είναι η αξία της τροποποίησης κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγίων;	Δεν αφορά	
Γ.5	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155: Η αξία της τροποποίησης υπερβαίνει το 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης;	Δεν αφορά	
Γ.6	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155: Μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης;	Δεν αφορά	
Γ.7	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155: Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 155 Ν. 4412/2016 περί επείγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών, υπάρχει σχετική έγγραφη από την Προϊσταμένη Αρχή?	Δεν αφορά	
Γ.8	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155: Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 155 Ν. 4412/2016 περί επείγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών, περιλαμβάνεται σωρευτικά και η αξία των απολογιστικών εργασιών του άρθρου 154, εφόσον υπάρχουν?	Δεν αφορά	
Δ.	Για απολογιστικές εργασίες του άρθρου 154	Δεν αφορά	
Δ.1	Για απολογιστικές εργασίες του άρθρου 154: Είναι η αξία της τροποποίησης κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγίων;	Δεν αφορά	
Δ.2	Για απολογιστικές εργασίες του άρθρου 154: Η αξία της τροποποίησης υπερβαίνει το 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης;	Δεν αφορά	
Δ.3	Για απολογιστικές εργασίες του άρθρου 154: Μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης;	Δεν αφορά	
Δ.4	Για απολογιστικές εργασίες του άρθρου 154: Έχει δοθεί ειδική εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας?	Δεν αφορά	

Α/Α	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΔΑ
Δ.5	Για απολογιστικές εργασίες του άρθρου 154: Έχει συνταχθεί από τον ανάδοχο επιμέτρηση και απολογισμός της δαπάνης?	Δεν αφορά	
Δ.6	Για απολογιστικές εργασίες του άρθρου 154: Περιλαμβάνεται σωρευτικά και η αξία των πρόσθετων επειγουσών αναγκών του άρθρου 155, εφόσον υπάρχουν?	Δεν αφορά	
Ε.	Για απολογιστικές εργασίες σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 126	Δεν αφορά	
Ε.1	Για απολογιστικές εργασίες σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 126: Είναι κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής;	Δεν αφορά	
Ε.2	Για απολογιστικές εργασίες σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 126: Οι οικονομικές προσφορές συντάχθηκαν και υποβλήθηκαν με μειοδοσία μόνο επί του ποσοστού γενικών εξόδων και οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών;	Δεν αφορά	
Ε.3	Για απολογιστικές εργασίες σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 126: Η εκτιμώμενη αξία των απολογιστικών εργασιών υπερβαίνει τις 250.000 € χωρίς ΦΠΑ;	Δεν αφορά	
Ε.4	Για απολογιστικές εργασίες σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 126: Το ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος του αναδόχου απολογιστικών εργασιών ορίζεται σε 18% και εφαρμόζεται στο σύνολο των δαπανών που πραγματοποιούνται;	Δεν αφορά	
Ε.5	Για απολογιστικές εργασίες σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 126: Η προσφερόμενη έκπτωση υπερβαίνει το 100%;	Δεν αφορά	
Ε.6	Για απολογιστικές εργασίες σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 126: Έχει συνταχθεί από τον ανάδοχο επιμέτρηση και απολογισμός της δαπάνης?	Δεν αφορά	
Z	Τροποποίηση βάσει ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριμ)	Δεν αφορά	
Z.1	Τροποποίηση βάσει ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριμ): Η ρήτρα ανθεώρησης προβλέπεται στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης (αναλυτικό τεύχος διακήρυξης, προκήρυξη κλπ);	Δεν αφορά	
Z.2	Τροποποίηση βάσει ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριμ): Ήταν το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής?	Δεν αφορά	
Z.3	Τροποποίηση βάσει ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριμ): Η εν λόγω ρήτρα είναι σαφής, ρητή και ακριβής, αναφέροντας τη φύση και το αντικείμενο της τροποποίησης;	Δεν αφορά	
Z.4	Τροποποίηση βάσει ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριμ): Προσδιορίζεται ο χρόνος και οι όροι ενεργοποίησης της ρήτρας και έχουν τηρηθεί οι εν λόγω προϋποθέσεις;	Δεν αφορά	

Α/Α

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΔΑ

Z.5 Τροποποίηση βάσει πλήρους πρόσθετης καταβολής (πριμ): Έχει εκδοθεί σχετική απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μετά από γνώμη Τεχνικού Συμβούλου ΓΤΔΕ?

Δεν αφορά

Z.6 Τροποποίηση βάσει πλήρους πρόσθετης καταβολής (πριμ): Η πρόσθετη καταβολή υπερβαίνει το 5% της αξίας της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου χωρίς ΦΠΑ?

Δεν αφορά

Z.7 Τροποποίηση βάσει πλήρους πρόσθετης καταβολής (πριμ): Για την έγκριση της τροποποίησης υπάρχει η βεβαίωση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας μετά από αίτημα του αναδόχου, αναγνώρισης της δαπάνης και υπολογισμού του ποσού της πρόσθετης καταβολής?

Δεν αφορά

H Ανάδοση απροβλέπτων

Ναι

Η επιβλεψη του έργου θεωρεί δικαιολογημένη την σύναξη του 2ου ΑΠΕ με τον οποίο καλύπτονται οι δαπάνες των εργασιών που είτε προβλέπονται στις συγκεκριμένες μελέτες που υλοποιούνται με αυτήν την εργοδραβία είτε προέκυψαν από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμετρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αριότητα και λειτουργικότητα του έργου, δίχως να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, σύμφωνα με το σύμφωνο με το άρθρο 156 παράγραφος 3(α) του Ν.4412/16, όπως ισχύει για διαγωνισμού που προκηρύχθηκαν πριν την 01/09/2021

H.1 Ανάδοση απροβλέπτων: Τα ποσά των απροβλέπτων δαπανών έχουν χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη δαπανών που προέκυψαν από την εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, ή από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμετρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αριότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου?

Ναι

2ος ΑΠΕ. Απολογική Έκθεση 2ου ΑΠΕ, συνημμένη αλληλογραφία. Τα ποσά των απροβλέπτων δαπανών έχουν χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη δαπανών που προέκυψαν από την εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, ή από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμετρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αριότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου.

H.2 Ανάδοση απροβλέπτων: Τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση;

Όχι

Δε τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, όπως αποτυπώνεται και στο σώμα του 2ου ΑΠΕ.

Θ Ανάδοση επί έλασσον δαπάνης

Ναι


Με βάση τις μειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών που συνολικά προκύπτουν, γίνεται διάθεση των αντίστοιχων «επί έλασσον» δαπανών για την κάλυψη της δαπάνης σε αντίστοιχες συμβατικές εργασίες των οποίων η ποσότητα αυξάνεται, υπό τις προϋποθέσεις και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 156 παρ.3(β) του Ν. 4412/16, όπως ισχύει για διαγωνισμούς που προκηρύχθηκαν πριν την 01/09/2021, οι οποίες πληρούνται.
Οι προκύπτουσες επί «έλασσον» δαπάνες στον προτεινόμενο 2ο ΑΠΕ του έργου, συνολικής αξίας 48.834,36 €, οποίες διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των μεταβολών ποσοτήτων άλλων συμβατικών εργασιών, βάσει των συγκεκριμένων επιμετρήσεων που επισυνάπτονται και της αλληλογραφίας του έργου, αντιστοιχούν σε ποσοστό

Α/Α	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΔΑ
			0,88 % του συνόλου των εργασιών της αρχικής σύμβασης ήτοι μικρότερο από το παραπάνω οριζόμενο ανώτερο επιπρεπτό ποσοστό του 10%. Επιπροσθέτως η δαπάνη καμίας από τις επί μέρους ομάδες των εργασιών δεν μεταβάλλεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%, ενώ πληρούται το σύνολο των ανωτέρω τεθέντων περιορισμών και προϋποθέσεων. Παρατίθεται σε ξεχωριστή ενότητα του συνημμένου 2ου ΑΠΕ του έργου (αρχείο .xls), αναλυτικός υπολογισμός σύμφωνα με τα νομίμως ισχύοντα, ο οποίος τεκμαίρει τα παραπάνω. Η πρόσθετη δαπάνη των νέων εργασιών απορροφάται μόνο από τα απρόβλεπτα του έργου ενώ η πρόσθετη δαπάνη των επί πλέον συμβατικών εργασιών απορροφάται από τα απρόβλεπτα και από την χρήση της δαπάνης που προέρχεται από τις επί «έλασσον» εργασίες.
Θ.1	Ανάλυση επί έλασσον δαπάνης: Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα χρήσης επί έλασσον δαπανών στη διακήρυξη, στη σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη;	Ναι	Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα χρήσης επί έλασσον δαπανών στη διακήρυξη (άρθρο 11.3), στη σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη.
Θ.2	Ανάλυση επί έλασσον δαπάνης: Τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" της προκήρυξης ή οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη ή καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης;	Οχι	Δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, όπως αποτυπώνεται και στο σώμα του 2ου ΑΠΕ.
Θ.3	Ανάλυση επί έλασσον δαπάνης: Θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου;	Οχι	Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου, όπως αποτυπώνεται και στο σώμα του 2ου ΑΠΕ
Θ.4	Ανάλυση επί έλασσον δαπάνης: Πληρώνονται νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση;	Οχι	Δεν πληρώνονται νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση, όπως αποτυπώνεται και στο σώμα του 2ου ΑΠΕ
Θ.5	Ανάλυση επί έλασσον δαπάνης: Κατά τον τελικό εγκεκριμένο ΑΠΕ του έργου οι επί έλασσον δαπάνες που χρησιμοποιούνται υπερβαίνουν το 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών και το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες;	Οχι	Η δαπάνη καμίας από τις επί μέρους ομάδες των εργασιών δεν μεταβάλλεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%, ενώ πληρούται το σύνολο των ανωτέρω τεθέντων περιορισμών και προϋποθέσεων. Παρατίθεται σε ξεχωριστή ενότητα του συνημμένου 2ου ΑΠΕ του έργου (αρχείο .xls), αναλυτικός υπολογισμός σύμφωνα με τα νομίμως ισχύοντα, ο οποίος τεκμαίρει τα παραπάνω
Θ.6	Ανάλυση επί έλασσον δαπάνης: Υπάρχει σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου για ανάλυση των επί έλασσον δαπανών μετά από εισήγηση του φορέα υλοποίησης;	Ναι	Επισυνάπτεται η από 19-7-2023 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Θ.7	Ανάλυση επί έλασσον δαπάνης: Τυχόν ποσά που εξοικονομούνται εφόσον υπερβαίνουν τα όρια (20% ή και 10%) μείνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, ανθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες?	Δεν αφορά	Τα ποσά που εξοικονομούνται δεν υπερβαίνουν τα όρια (20% ή και 10%).
I	Παρατάσεις προθεσμιών	Δεν αφορά	
I.1	Παρατάσεις προθεσμιών: Όταν η παράταση χορηγείται μετά από αίτημα του Αναδόχου, αυτό έχει υποβληθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περάσιωσης του έργου;	Δεν αφορά	

Α/Α	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΔΑ
1.2	Παρατάσεις προθεσμιών: Υπάρχει γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς την Προϊσταμένη Αρχή για την παράταση;	Δεν αφορά	
1.3	Παρατάσεις προθεσμιών: Υπάρχει έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής εντός τριών μηνών από την ημέρα υποβολής του αιτήματος παράτασης του αναδόχου;	Δεν αφορά	
1.4	Παρατάσεις προθεσμιών: Τεκμηριώνεται επαρκώς η αιτούμενη παράταση με βάση την αιτιολογική έκθεση της διευθύνουσας υπηρεσίας και το αίτημα του αναδόχου;	Δεν αφορά	
1.5	Παρατάσεις προθεσμιών: Εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, η παράταση χορηγείται άνευ αναθεώρησης και με ποινικές ρητρες, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις;	Δεν αφορά	
1.6	Παρατάσεις προθεσμιών: Εφόσον προβλέπεται πρόσθετη καταβολή για ταχύτερη περάτωση του έργου, η απόφαση της παράτασης ρυθμίζει κάθε θέμα που σχετίζεται με την πρόσθετη αυτή καταβολή και ιδιαίτερα εάν μετατίθεται μερικά ή ολόκληρο ο κρισιμότητα για την πρόσθετη καταβολή χρόνος?	Δεν αφορά	
Κ	Υποκατάσταση αναδόχου	Δεν αφορά	
Κ.1	Υποκατάσταση αναδόχου βάσει ρητής ρητήρας αναθεώρησης ή προαίρεσης	Δεν αφορά	
Κ.2	Υποκατάσταση αναδόχου λόγω ολικής ή μερικής διαδοχής αρχικού αναδόχου	Δεν αφορά	
Κ.2.1.	Υποκατάσταση αναδόχου λόγω ολικής ή μερικής διαδοχής αρχικού αναδόχου: Κ.2.1. Οφείλεται σε εταιρική αναδιάρθρωση;	Δεν αφορά	
Κ.2.2.	Υποκατάσταση αναδόχου λόγω ολικής ή μερικής διαδοχής αρχικού αναδόχου: Κ.2.2. Πληροί ο διάδοχος τα ίδια κριτήρια ποιοτικής επιλογής;	Δεν αφορά	
Κ.2.3.	Υποκατάσταση αναδόχου λόγω ολικής ή μερικής διαδοχής αρχικού αναδόχου: Κ.2.3. Η διαδοχή συνεπένετα άλλες ουσιαστικές τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης;	Δεν αφορά	
Κ.2.4	Υποκατάσταση αναδόχου λόγω ολικής ή μερικής διαδοχής αρχικού αναδόχου: Κ.2.4. Αποσκοπείται η αποφυγή της εφαρμογής των διατάξεων του ισχύοντος νομικού πλαισίου (Ν. 4412/2016, Ν. 4413/2016 κλπ);	Δεν αφορά	
Κ.3	Υποκατάσταση αναδόχου από την Αναθέτουσα Αρχή	Δεν αφορά	
Λ	Μη ουσιαστικές τροποποιήσεις	Δεν αφορά	

Α/Α	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΔΑ
Μ	Ουσιώδεις τροποποιήσεις	Δεν αφορά	
ΣΤ	Τροποποίηση σύμβασης βάσει ρήτρας αναθεώρησης	Δεν αφορά	
ΣΤ.1	Τροποποίηση σύμβασης βάσει ρήτρας αναθεώρησης: Η ρήτρα αναθεώρησης προβλέπεται στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης (αναλυτικό τεύχος διακήρυξης, προκήρυξη κλπ):	Δεν αφορά	
ΣΤ.2	Τροποποίηση σύμβασης βάσει ρήτρας αναθεώρησης: Η εν λόγω ρήτρα είναι σαφής, ρητή και ακριβής, αναφέροντας τη φύση και το αντικείμενο της τροποποίησης;	Δεν αφορά	
ΣΤ.3	Τροποποίηση σύμβασης βάσει ρήτρας αναθεώρησης: Προσδιορίζεται ο χρόνος και οι όροι ενεργοποίησης της ρήτρας και έχουν τηρηθεί οι εν λόγω προϋποθέσεις;	Δεν αφορά	
ΣΤ.4	Τροποποίηση σύμβασης βάσει ρήτρας αναθεώρησης: Μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης;	Δεν αφορά	
ΣΤ.5	Τροποποίηση σύμβασης βάσει ρήτρας αναθεώρησης: Η αξία της ρήτρας αναθεώρησης είναι αναλογική;	Δεν αφορά	

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΛΙΣΤΑΣ:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Θετική Γνώμη	Όνοματεπώνυμο : ΒΑΣΙΛΑΜΙΔΟΥ ΞΕΝΗ
Ημερομηνία: 01/08/2023	Υπογραφή : 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ – ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ 20.04.2018
Α.ΙΙ.4_4: ΛΙΣΤΑ ΕΝΕΡΓΧΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ - Ν. 4412/2016

Α/Α	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΕΡΓΧΟΥ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
0	ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ	Δεν αφορά	
A.	Συμπληρωματικά έργα	Δεν αφορά	
A.1.	Συμπληρωματικά έργα: Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο / σύμβαση αλλά κατέστη αναγκαία και απαραίτητη λόγω ατμοσφαιρικών περιστασίων κατά την εκτέλεση της σύμβασης για την άρτια ολοκλήρωσή της;	Δεν αφορά	
A.2.	Συμπληρωματικά έργα: Οι συμπληρωματικές εργασίες μπορούν να διαχωριστούν οικονομικά ή τεχνικά από την κύρια σύμβαση ή μεταβάλλουν τη συνολική της φύση?	Δεν αφορά	
A.3	Συμπληρωματικά έργα: Υπάρχει γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου?	Δεν αφορά	
A.4	Συμπληρωματικά έργα: Η αξία των συμπληρωματικών έργων υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης;	Δεν αφορά	
B.	Για συμπληρωματικά έργα ήσσονος αξίας (de minimis)	Δεν αφορά	
B.1.	Για συμπληρωματικά έργα ήσσονος αξίας (de minimis): Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο / σύμβαση αλλά κατέστη αναγκαία και απαραίτητη λόγω ατμοσφαιρικών περιστασίων κατά την εκτέλεση της σύμβασης για την άρτια ολοκλήρωσή της;	Δεν αφορά	
B.2	Για συμπληρωματικά έργα ήσσονος αξίας (de minimis): Οι συμπληρωματικές εργασίες μπορούν να διαχωριστούν οικονομικά ή τεχνικά από την κύρια σύμβαση ή μεταβάλλουν τη συνολική της φύση?	Δεν αφορά	
B.3	Για συμπληρωματικά έργα ήσσονος αξίας (de minimis): Υπάρχει γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου?	Δεν αφορά	
B.4	Για συμπληρωματικά έργα ήσσονος αξίας (de minimis): Είναι η αξία της τροποποίησης κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών;	Δεν αφορά	
B.5	Για συμπληρωματικά έργα ήσσονος αξίας (de minimis): Η αξία της τροποποίησης υπερβαίνει το 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης;	Δεν αφορά	
B.6	Για συμπληρωματικά έργα ήσσονος αξίας (de minimis): Μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης;	Δεν αφορά	

Α/Α	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Γ.	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155	Δεν αφορά	
Γ.1	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155: Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο / σύμβαση αλλά κατέστη αναγκαία και απαραίτητη λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση της σύμβασης για την άρτια ολοκλήρωσή της;	Δεν αφορά	
Γ.2	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155: Οι συμπληρωματικές εργασίες μπορούν να διαχωριστούν οικονομικά ή τεχνικά από την κύρια σύμβαση ή μεταβάλλουν τη συνολική της φύση?	Δεν αφορά	
Γ.3	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155: Υπάρχει γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου?	Δεν αφορά	
Γ.4	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155: Είναι η αξία της τροποποίησης κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών;	Δεν αφορά	
Γ.5	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155: Η αξία της τροποποίησης υπερβαίνει το 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης;	Δεν αφορά	
Γ.6	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155: Μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης;	Δεν αφορά	
Γ.7	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155: Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 155 Ν. 4412/2016 περί επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών, υπάρχει σχετική έγκριση από την Προϊσταμένη Αρχή?	Δεν αφορά	
Γ.8	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155: Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 155 Ν. 4412/2016 περί επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών, περιλαμβάνεται σωρευτικά και η αξία των απολογιστικών εργασιών του άρθρου 154, εφόσον υπάρχουν?	Δεν αφορά	
Δ.	Για απολογιστικές εργασίες του άρθρου 154	Δεν αφορά	
Δ.1	Για απολογιστικές εργασίες του άρθρου 154: Είναι η αξία της τροποποίησης κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών;	Δεν αφορά	
Δ.2	Για απολογιστικές εργασίες του άρθρου 154: Η αξία της τροποποίησης υπερβαίνει το 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης;	Δεν αφορά	
Δ.3	Για απολογιστικές εργασίες του άρθρου 154: Μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης;	Δεν αφορά	

Α/Α	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Δ.4	Για απολογιστικές εργασίες του άρθρου 154: Έχει δοθεί ειδική εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας?	Δεν αφορά	
Δ.5	Για απολογιστικές εργασίες του άρθρου 154: Έχει συνταχθεί από τον ανάδοχο επιμέτρηση και απολογισμός της δαπάνης?	Δεν αφορά	
Δ.6	Για απολογιστικές εργασίες του άρθρου 154: Περιλαμβάνεται σωρευτικά και η αξία των πρόσθετων επειγουσών αναγκών του άρθρου 155, εφόσον υπάρχουν?	Δεν αφορά	
Ε.	Για απολογιστικές εργασίες σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 126	Δεν αφορά	
Ε.1	Για απολογιστικές εργασίες σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 126: Είναι κριτήριο ανάθεσης η πλάκον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής;	Δεν αφορά	
Ε.2	Για απολογιστικές εργασίες σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 126: Οι οικονομικές προσφορές συντάχθηκαν και υποβλήθηκαν με μειοδοσία μόνο επί του ποσοστού γενικών εξόδων και οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών;	Δεν αφορά	
Ε.3	Για απολογιστικές εργασίες σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 126: Η εκτιμώμενη αξία των απολογιστικών εργασιών υπερβαίνει τις 250.000 € χωρίς ΦΠΑ;	Δεν αφορά	
Ε.4	Για απολογιστικές εργασίες σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 126: Το ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος του αναδόχου απολογιστικών εργασιών ορίζεται σε 18% και εφαρμόζεται στο σύνολο των δαπανών που πραγματοποιούνται;	Δεν αφορά	
Ε.5	Για απολογιστικές εργασίες σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 126: Η προσφερόμενη έκπτωση υπερβαίνει το 100%;	Δεν αφορά	
Ε.6	Για απολογιστικές εργασίες σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 126: Έχει συνταχθεί από τον ανάδοχο επιμέτρηση και απολογισμός της δαπάνης?	Δεν αφορά	
Ζ	Τροποποίηση βάσει ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριμ)	Δεν αφορά	
Ζ.1	Τροποποίηση βάσει ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριμ): Η ρήτρα ανθεώρησης προβλέπεται στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης (αναλυτικό τεύχος διακήρυξης, προκήρυξη κλπ);	Δεν αφορά	
Ζ.2	Τροποποίηση βάσει ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριμ): Ήταν το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης η πλάκον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής?	Δεν αφορά	
Ζ.3	Τροποποίηση βάσει ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριμ): Η εν λόγω ρήτρα είναι σαφής, ρητή και ακριβής, αναφέροντας τη φύση και το αντικείμενο της τροποποίησης;	Δεν αφορά	

Α/Α	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Z.4	Τροποποίηση βάσει ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριμ): Προσδιορίζεται ο χρόνος και οι όροι ενεργοποίησης της ρήτρας και έχουν τηρηθεί οι εν λόγω προϋποθέσεις;	Δεν αφορά	
Z.5	Τροποποίηση βάσει ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριμ): Έχει εκδοθεί σχετική απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μετά από γνώμη Τεχνικού Συμβουλίου ΓΓΔΕ?	Δεν αφορά	
Z.6	Τροποποίηση βάσει ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριμ): Η πρόσθετη καταβολή υπερβαίνει το 5% της αξίας της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου χωρίς ΦΠΑ?	Δεν αφορά	
Z.7	Τροποποίηση βάσει ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριμ): Για την έγκριση της τροποποίησης υπάρχει η βεβαίωση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας μετά από αίτημα του αναδόχου, αναγνώρισης της δαπάνης και υπολογισμού του ποσού της πρόσθετης καταβολής?	Δεν αφορά	
H	Ανάληψη απροβλέπτων	Ναι	<p>Η επίβλεψη του έργου θεωρεί δικαιολογημένη την σύνταξη του 2ου ΑΠΕ με τον οποίο καλύπτονται οι δαπάνες των εργασιών που είτε προβλέπονται στις εγκεκριμένες μελέτες που υλοποιούνται με αυτήν την εργολαβία είτε προέκυψαν από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμετρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δίχως να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, σύμφωνα με το σύμφωνο με το άρθρο 156 παράγραφος 3(α) του Ν.4412/16, όπως ίσχυε για διαγωνισμού που προκηρύχθηκαν πριν την 01/09/2021</p>
H.1	Ανάληψη απροβλέπτων: Τα ποσά των απροβλέπτων έχουν χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη δαπανών που προέκυψαν από την εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, ή από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμετρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου;	Ναι	<p>2ος ΑΠΕ, Απιολογική Έκθεση 2ου ΑΠΕ, συνημμένη αλληλογραφία. Τα ποσά των απροβλέπτων δαπανών έχουν χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη δαπανών που προέκυψαν από την εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, ή από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμετρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου.</p>
H.2	Ανάληψη απροβλέπτων: Τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση ;	Όχι	<p>Δε τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, όπως αποτυπώνεται και στο σώμα του 2ου ΑΠΕ.</p>
Θ	Ανάληψη επί έλασσον δαπάνης	Ναι	<p>Με βάση τις μειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών που συνολικά προκύπτουν, γίνεται διάθεση των αντίστοιχων «επί έλασσον» δαπανών για την κάλυψη της δαπάνης σε αντίστοιχες συμβατικές εργασίες των οποίων η ποσότητα αυξάνεται, υπό τις προϋποθέσεις και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 156 παρ.3(β) του Ν. 4412/16, όπως ισχύει για διαγωνισμούς που προκηρύχθηκαν πριν την 01/09/2021, οι οποίες πληρούνται.</p> <p>Οι προκύπτουσες επί «έλασσον» δαπάνες στον προτεινόμενο 2ο ΑΠΕ του έργου, συνολικής αξίας 48.834,96 €, οποίες διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για την</p>

Α/Α	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
			κάλυψη των μεταβολών ποσοτήτων άλλων συμβατικών εργασιών, βάσει των εγκεκριμένων επιμετρήσεων που επισημαίνονται και της αλληλογραφίας του έργου, αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,88 % του συνόλου των εργασιών της αρχικής σύμβασης ήτοι μικρότερο από το παραπάνω οριζόμενο ανώτερο επιτρεπτό ποσοστό του 10%. Επιπροσθέτως η δαπάνη καμίας από τις επί μέρους ομάδες των εργασιών δεν μεταβάλλεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%, ενώ πληρούται το σύνολο των ανωτέρω τεθέντων περιορισμών και προϋποθέσεων. Παράρτεται σε ξεχωριστή ενότητα του συνημμένου 2ου ΑΠΕ του έργου (αρχείο .xls), αναλυτικός υπολογισμός σύμφωνα με τα νομίμως ισχύοντα, ο οποίος τεκμαίρει τα παραπάνω. Η πρόσθετη δαπάνη των νέων εργασιών απορροφάται μόνο από τα απρόβλεπτα του έργου ενώ η πρόσθετη δαπάνη των επί πληρών συμβατικών εργασιών απορροφάται από τα απρόβλεπτα και από την χρήση της δαπάνης που προέρχεται από τις επί «έλασσον» εργασίες.
Θ.1	Ανάλογη επί έλασσον δαπάνης: Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα χρήσης επί έλασσον δαπανών στη διακήρυξη, στη σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη;	Ναι	Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα χρήσης επί έλασσον δαπανών στη διακήρυξη (άρθρο 11.3), στη σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη.
Θ.2	Ανάλογη επί έλασσον δαπάνης: Τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" της προκήρυξης ή οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη ή καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης;	Όχι	Δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, όπως αποτυπώνονται και στο σώμα του 2ου ΑΠΕ.
Θ.3	Ανάλογη επί έλασσον δαπάνης: Θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου;	Όχι	Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου, όπως αποτυπώνεται και στο σώμα του 2ου ΑΠΕ
Θ.4	Ανάλογη επί έλασσον δαπάνης: Πληρώνονται νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση;	Όχι	Δεν πληρώνονται νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση, όπως αποτυπώνεται και στο σώμα του 2ου ΑΠΕ
Θ.5	Ανάλογη επί έλασσον δαπάνης: Κατά τον τελικό εγκεκριμένο ΑΠΕ του έργου οι επί έλασσον δαπάνες που χρησιμοποιούνται υπερβαίνουν το 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών και το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες;	Όχι	Η δαπάνη καμίας από τις επί μέρους ομάδες των εργασιών δεν μεταβάλλεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%, ενώ πληρούται το σύνολο των ανωτέρω τεθέντων περιορισμών και προϋποθέσεων. Παράρτεται σε ξεχωριστή ενότητα του συνημμένου 2ου ΑΠΕ του έργου (αρχείο .xls), αναλυτικός υπολογισμός σύμφωνα με τα νομίμως ισχύοντα, ο οποίος τεκμαίρει τα παραπάνω
Θ.6	Ανάλογη επί έλασσον δαπάνης: Υπάρχει σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου για ανάλογη των επί έλασσον δαπανών μετά από εισήγηση του φορέα υλοποίησης;	Ναι	Επισυνάπτεται η από 19-7-2023 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Θ.7	Ανάλογη επί έλασσον δαπάνης: Τυχόν ποσά που εξοικονομούνται εφόσον υπερβαίνουν τα όρια (20% ή και 10%) μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες?	Δεν αφορά	Τα ποσά που εξοικονομούνται δεν υπερβαίνουν τα όρια (20% ή και 10%).
I	Παρατάσεις προθεσμιών	Δεν αφορά	

Α/Α	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
I.1	Παρατάσεις προθεσμιών: Όταν η παράταση χορηγείται μετά από αίτημα του Αναδόχου, αυτό έχει υποβληθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου;	Δεν αφορά	
I.2	Παρατάσεις προθεσμιών: Υπάρχει γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς την Προϊσταμένη Αρχή για την παράταση;	Δεν αφορά	
I.3	Παρατάσεις προθεσμιών: Υπάρχει έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής εντός τριών μηνών από την ημέρα υποβολής του αιτήματος παράτασης του αναδόχου;	Δεν αφορά	
I.4	Παρατάσεις προθεσμιών: Τεκμηριώνεται επαρκώς η αιτούμενη παράταση με βάση την αιτιολογική έκθεση της Διευθύνουσας υπηρεσίας και το αίτημα του αναδόχου;	Δεν αφορά	
I.5	Παρατάσεις προθεσμιών: Εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, η παράταση χορηγείται άνευ αναθεώρησης και με ποινικές ρητρες, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις;	Δεν αφορά	
I.6	Παρατάσεις προθεσμιών: Εφόσον προβλέπεται πρόσθετη καταβολή για ταχύτερη περάτωση του έργου, η απόφαση της παράτασης ρυθμίζει κάθε θέμα που σχετίζεται με την πρόσθετη αυτή καταβολή και ιδιαίτερα εάν μετατίθεται μερικά ή ολικά ο κρίσιμος για την πρόσθετη καταβολή χρόνος;	Δεν αφορά	
Κ	Υποκατάσταση αναδόχου	Δεν αφορά	
Κ.1	Υποκατάσταση αναδόχου βάσει ρητής ρήτηρας αναθεώρησης ή προαίρεσης	Δεν αφορά	
Κ.2	Υποκατάσταση αναδόχου λόγω ολικής ή μερικής διαδοχής αρχικού αναδόχου	Δεν αφορά	
Κ.2.1.	Υποκατάσταση αναδόχου λόγω ολικής ή μερικής διαδοχής αρχικού αναδόχου: Κ.2.1. Οφείλεται σε εταιρική αναδιάρθρωση;	Δεν αφορά	
Κ.2.2.	Υποκατάσταση αναδόχου λόγω ολικής ή μερικής διαδοχής αρχικού αναδόχου: Κ.2.2. Πληροί ο διάδοχος τα ίδια κριτήρια ποιοτικής επιλογής;	Δεν αφορά	
Κ.2.3.	Υποκατάσταση αναδόχου λόγω ολικής ή μερικής διαδοχής αρχικού αναδόχου: Κ.2.3. Η διαδοχή συνεπάγεται άλλες ουσιαστικές τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης;	Δεν αφορά	
Κ.2.4	Υποκατάσταση αναδόχου λόγω ολικής ή μερικής διαδοχής αρχικού αναδόχου: Κ.2.4. Αποσκοπείται η αποφυγή της εφαρμογής των διατάξεων του ισχύοντος νομικού πλαισίου (Ν. 4412/2016, Ν. 4413/2016 κλπ);	Δεν αφορά	

A/A	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
K.3	Υποκατάσταση αναδόχου από την Αναθέτουσα Αρχή	Δεν αφορά	
Λ	Μη ουσιώδεις τροποποιήσεις	Δεν αφορά	
Μ	Ουσιώδεις τροποποιήσεις	Δεν αφορά	
ΣΤ	Τροποποίηση σύμβασης βάσει ρητρών αναθεώρησης	Δεν αφορά	
ΣΤ.1	Τροποποίηση σύμβασης βάσει ρητρών αναθεώρησης: Η ρήτρα αναθεώρησης προβλέπεται στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης (αναλυτικό τεύχος διακήρυξης, προκήρυξη κλπ);	Δεν αφορά	
ΣΤ.2	Τροποποίηση σύμβασης βάσει ρητρών αναθεώρησης: Η εν λόγω ρήτρα είναι σαφής, ρητή και ακριβής, αναφέροντας τη φύση και το αντικείμενο της τροποποίησης;	Δεν αφορά	
ΣΤ.3	Τροποποίηση σύμβασης βάσει ρητρών αναθεώρησης: Προσδιορίζεται ο Χρόνος και οι όροι ενεργοποίησης της ρήτρας και έχουν τηρηθεί οι εν λόγω προϋποθέσεις;	Δεν αφορά	
ΣΤ.4	Τροποποίηση σύμβασης βάσει ρητρών αναθεώρησης: Μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης;	Δεν αφορά	
ΣΤ.5	Τροποποίηση σύμβασης βάσει ρητρών αναθεώρησης: Η αξία της ρήτρας αναθεώρησης είναι αναλογική;	Δεν αφορά	

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ			
Αρχείο	Κατηγορία Εγγράφου	Στοιχεία Εγγράφου	Σχόλια
- ΑΠΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2ΟΥ ΑΠΕ ΣΚΕ_ΕΥΔ-signed.pdf	Λοιπά έγγραφα	--	
- 401-2ος ΑΠΕ 130723-signed.pdf	Λοιπά έγγραφα	--	
- 411-2ος ΑΠΕ_ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ130723-signed.pdf	Λοιπά έγγραφα	--	
- 601-2ο ΠΚΤΜΝΕ-signed.pdf	Λοιπά έγγραφα	--	
- 602-2ο ΠΚΤΜΝΕ_ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ_signed.pdf	Λοιπά έγγραφα	--	
- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-signed.pdf	Λοιπά έγγραφα	--	
- ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.7z	Λοιπά έγγραφα	--	
- ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΟΙΚ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ.7z	Λοιπά έγγραφα	--	
- ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 270122.pdf	Λοιπά έγγραφα	--	
- ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ.pdf	Λοιπά έγγραφα	--	
- ΑΝΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ.zip	Λοιπά έγγραφα	--	
- 22403_170323_ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ.pdf	Λοιπά έγγραφα	--	
- ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΣ 1ο ΘΕΜΑ_signed.pdf	Λοιπά έγγραφα	--	
- φκεκ_524_ΥΟΔΔ_2023_Συγκρότηση ΤΣ 2023_26.pdf	Λοιπά έγγραφα	--	
PROE_9144_id50347_SUB_77 - PROE_9144_id50347_SUB_77.pdf	pdf Συστήματος	--	Αυτόματη αποθήκευση συνημμένου από το ΟΠΣ λόγω αλλαγής κατάστασης

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΟΠΣ

Θεσμικό Πλαίσιο:	Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις -Εναρμόνιση με τις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)		
Τύπος Ελέγχου:	Προληπτικός Ελεγχος (Προέγκριση)	Κατηγορία Λίστας Εξέτασης:	Έργα Κατασκευών ΠΥ ΑΝΩ των ορίων Ν.4412/2016 (πρηνήγουμένη έκδοση λίστας)
Επιβολή Διόρθωσης:	ΟΧΙ	Απαιτείται τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:	ΟΧΙ
Διαγωνισμός κατά Τμήματα:	ΟΧΙ	Παρέλευση προθεσμιών (Τεκμαιρώμενη Γνώμη):	-
Στοιχεία Διαγωνισμού: ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ: , Αρ. Φύλλου Δημοσίευσης: , Συμμετέχοντες: , Ποσό Προσέρισης (χωρίς ΦΠΑ):			
Σχόλια Δικαιούχου:			
Σχόλια ΔΑ/ΕΦ:			
id έκδοσης: 50347, id λίστας: 314033			

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	
Ημινία Συστήματος	Κατάσταση Δελτίου
24/07/2023	Υπό Υποβολή

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	
Ημερία Συστήματος	Κατάσταση Δελτίου
24/07/2023	Υποβληθέν
01/08/2023	Υπό Επεξεργασία

