

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Έργο : Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου «Κλεόβουλος» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο  
Ανάδοχος : Λεριάς Γρηγόριος Α.Τ.Ε.

**1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Στην Μυτιλήνη σήμερα .....οι κάτωθι υπογεγραμμένοι έχοντας υπόψη :

1. Την απόφαση με αριθμό 55/25-01-2023 της συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Παν. Αιγαίου, που αφορά την ανάδειξη του τελικού αναδόχου/κατακύρωση του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (μέσω του ΕΣΗΔΗΣ), για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου
2. Τα συμβατικά τεύχη του έργου "Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου "ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο
3. Την από 12/05/2023 υπογραφείσα σύμβαση εκτέλεσης έργου
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
5. Τις τιμές αγοράς όπως αυτές διαπιστώθηκαν από την αρμόδια για τον έλεγχο επιτροπή

Προβήκαμε στην σύνταξη του παρόντος 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. των νέων εργασιών που προέκυψαν και έχουν ως κάτωθι:

<b>ΝΤ.1/1</b> Χρήση καλαθοφόρου ανυψωτικού οχήματος	
<b>NET ΟΙΚ-Α Ν10.7.1</b> Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136 100%	
Χρήση καλαθοφόρου ανυψωτικού οχήματος συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού και οδηγού για εργασίες πάσης φύσεως σε κτίριο σε ύψος έως 12m (1 ωρομίσθιο εργασίας)	
Τιμή μονάδας :	<b>55,56 €</b> Πενήντα πέντε ευρώ και πενήντα έξι λεπτά

<b>NT.1/2</b> Προσαύξηση τιμής κουφώματος Π14 (Α.Τ. 46) για την προμήθεια και πλήρη αντικατάσταση κουφώματος τύπου Π21.1 λόγω μεγαλύτερων διαστάσεων	
<b>ΟΙΚ 00N.54.30</b> Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5422 100%	
Προσαύξηση τιμής κουφώματος Π14 (Α.Τ. 46) για την προμήθεια και πλήρη αντικατάσταση κουφώματος τύπου Π21.1 λόγω μεγαλύτερων διαστάσεων. Η προσαύξηση οφείλεται στις αυξημένες διαστάσεις σε σχέση με το Π21.1 και υπολογίζεται αναλογικά	
(1 τεμάχιο)	
Τιμή μονάδας :	<b>542,04 €</b> <b>Πεντακόσια Σαράντα δύο ευρώ και τέσσερα λεπτά</b>

<b>NT.1/3</b> Προσαύξηση τιμής κουφώματος Π14 (Α.Τ. 46) για την προμήθεια και πλήρη αντικατάσταση κουφώματος τύπου Π21.2 λόγω μεγαλύτερων διαστάσεων	
<b>ΟΙΚ 00N.54.31</b> Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5422 100%	
Προσαύξηση τιμής κουφώματος Π14 (Α.Τ. 46) για την προμήθεια και πλήρη αντικατάσταση κουφώματος τύπου Π21.2 λόγω μεγαλύτερων διαστάσεων. Η προσαύξηση οφείλεται στις αυξημένες διαστάσεις σε σχέση με το Π21.2 και υπολογίζεται αναλογικά	
(1 τεμάχιο)	
Τιμή μονάδας :	<b>363,94 €</b> <b>Τριακόσια εξήντα τρία ευρώ και ενεννήντα τέσσερα λεπτά</b>

<b>NT.1/4</b> Προσαύξηση τιμής κουφωμάτων λόγω της αύξησης της διατομής της ξυλείας στα φύλλα και στο κάσωμα των κουφωμάτων, ανηγμένη σε μέτρα μήκους δοκών ξυλείας	
<b>ΟΙΚ 00N.54.32</b> Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5422 100%	
Προσαύξηση τιμής κουφωμάτων λόγω της αύξησης της διατομής της ξυλείας στα φύλλα και στο κάσωμα των κουφωμάτων, ανηγμένη σε μέτρα μήκους δοκών ξυλείας μεράντι διαστάσεων 0,86Χ0,72mm	
(1 μέτρο μήκους)	
Τιμή μονάδας :	<b>32,50 €</b> <b>Τριάντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά</b>

<b>ΝΤ.1/5</b> Αμμοβολή σε υαλοπίνακα τριπλεξ 3+3mm - διάκενο 16mm (Argon) - 4mm επιφάνειας έως 0,15m2 οποιονδήποτε διαστάσεων	
<b>ΟΙΚ 00N.54.33</b> Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5422 100%	
Αμμοβολή σε υαλοπίνακα τριπλεξ 3+3mm - διάκενο 16mm (Argon) - 4mm επιφάνειας έως 0,15m2 οποιονδήποτε διαστάσεων (1 τεμάχιο)	
Τιμή μονάδας :	<b>6,94 €</b> Έξι ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά

Ρόδος, ...../...../2024

Για την Ανάδοχο  
Τεχνική Εταιρεία

Λεριάς Γρηγόριος Α.Τ.Ε.

Μυτιλήνη, ...../...../2024

Ελέγχθηκε  
Ο αναπλ. Προϊστάμενος  
Τμήματος Εκτέλεσης Έργων  
της Κ.Δ.Τ.Υ.

Παναγιώτης Τσόκαρος  
ΠΕ5 Μηχανολόγος Μηχανικός

Ρόδος, ...../...../2024

Οι Επιβλέποντες

Ποθητός Σταματιάδης  
ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός

Φιλήμων Φραντζής  
ΠΕ5 Μηχανολόγος Μηχανικός

Μυτιλήνη, ...../...../2024

Ο αναπλ. Προϊστάμενος  
Κεντρικής Διευθυνσης  
Τεχνικών Υπηρεσιών

Γεώργιος Μάτσος  
ΠΕ5 Μηχανολόγος Μηχανικός