



ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προς: Πρύτανη

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης της διάρκειας υλοποίησης του έργου της Δωρεάς της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την αποκατάσταση - επισκευή του κτιρίου Μώραλη στη Σάμο.

Η Κεντρική Διεύθυνση των Τεχνικών Υπηρεσιών, έχοντας υπόψη:

1. τον Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21.07.2022, τ.Α'): «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 15,
2. την υπ' αριθμ. πρωτ. 18959/19.6.2023 Διαπιστωτική Πράξη Συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ 595/25.06.2023, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.), (ΑΔΑ: 6ΥΡ8469Β7Λ-ΕΩ8),
3. την υπ' αριθ. 25105/26.07.2023 Διαπιστωτική Πράξη εκλογής Πρύτανη και ορισμού τεσσάρων (4) αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ 742/27.07.2023, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.), (ΑΔΑ: 64Ν2469Β7Λ-ΖΘΧ),
4. την υπ' αριθμ. πρωτ. 26859/02.08.2023 Διαπιστωτική Πράξη συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατόπιν εκλογής Πρύτανη (ΑΔΑ:6Λ6Σ469Β7Λ-ΜΓΜ),
5. την υπ' αριθμ. πρωτ. 27407/04.08.2023 Απόφαση Πρύτανη, «Καθορισμός του τομέα ευθύνης κάθε Αντιπρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους τέσσερις (4) Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθορισμός της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων» (ΦΕΚ 5064/Β/11.08.2023), (ΑΔΑ: ΨΔΨΟ469Β7Λ-ΞΚΟ),
6. την υπ' αριθμ. πρωτ. 28632/01.09.2023 Απόφαση Πρύτανη «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 27407/04.08.2023 Απόφασης Πρύτανη ως προς τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιπρύτανη Οικονομικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΦΕΚ 5348/Β/07.09.2023), (ΑΔΑ:6ΤΝΒ469Β7Λ-7Τ4),
7. υπ' αριθμ. 34294/06.10.2023 Απόφαση Συμβουλίου Διοίκησης με θέμα «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τον Αντιπρύτανη Οικονομικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4957/2022 (Α' 141)» με ΑΔΑ: ΨΔΞΠ469Β7Λ-Ι9Ζ (ΦΕΚ 6093/20.10.2023 τ. Β'),
8. Το άρθρο 3Α του Ν. 4182/13.
9. Την από 5/7/2023 Σύμβαση Δωρεάς Έργου μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρίας (ΠΑΕ) με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ» και ειδικότερα το Άρθρο 4 αυτής, όπου αναφέρεται, στην παράγραφο

4.1: «Η διάρκεια υλοποίησης του έργου της Δωρεάς ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της παρούσας από τα δύο Μέρη (εφεξής «**Διάρκεια υλοποίησης του έργου της Δωρεάς**».)» και στην παράγραφο 4.2 «...Τα Μέρη δύνανται να συμφωνήσουν παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται στη παρούσα Σύμβαση.»

10. Το γεγονός ότι η σύμβαση με τον ανάδοχο κατασκευής του έργου υπεγράφη στις 16/2/2024 και η διάρκειά της ορίζεται σε 8 μήνες από την υπογραφή της, ήτοι λήγει στις 16/10/2024.
11. Το γεγονός ότι ο ανάδοχος εκτελεί εργασίες και έχει υποβάλει τον 1^ο Λογαριασμό, ο οποίος έχει πληρωθεί από την ΠΑΕ.
12. Το γεγονός ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας υλοποίησης του έργου (16/10/2024) θα απαιτηθεί ένα διάστημα για την παραλαβή και αποπληρωμή του έργου, το οποίο εκτιμάται σε δύο τουλάχιστον μήνες.

Προτείνει στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Να εισηγηθεί στο Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου:

1. Την παράταση της διάρκειας υλοποίησης του έργου της Δωρεάς, όπως αυτή αποτυπώνεται στην από 5/7/2023 Σύμβαση Δωρεάς Έργου μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρίας (ΠΑΕ) με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ» κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως τις 05/01/2025, προκειμένου να ολοκληρωθεί και να αποπληρωθεί η από 16/2/2024 σύμβαση κατασκευής του έργου.
2. Να εξουσιοδοτηθεί ο Πρύτανης για τις περαιτέρω ενέργειες.