



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ"**

Ταχ. Δ/ση: Σ. Καράγιωργα 22, 84100 Ερμούπολη
Πληροφορίες: Α. Γαμβρέλλη, Μ. Βελούδος
Τηλ.: 2281360800, 2241363179
Telefax: 2281360860
Ιστότοπος: www.perpa.gr
E-mail: agamvreli@mou.gr, mveloudos@mou.gr



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Προς:

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

- Νόμιμο Εκπρόσωπο,
Πρύτανη, κ. Δημ. Παπαγεωργίου
- Κεντρική Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Αναπλ. Πρ/νο, κ. Π. Τσόκαρο
- Υπεύθυνο πράξης, κ. Φ. Φραντζή

ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου τροποποίησης σύμβασης του Υποέργου 2 «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Κλεόβουλος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο» της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Κλεόβουλος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο» με κωδικό ΟΠΣ «6000080»

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2021, περί «καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων»,
2. Τον Ν. 4914/2022 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2021-2027» (Α' 61),
3. Τη με αριθμ. 115474/ΕΞ 2024/7-8-2024 (Β' 4921) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αρ. 114274/28-11-2022 (Β' 6131) απόφασης "Διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 (έλεγχος δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 38 του ν. 4914/2022, Α' 61)"»,
4. Τη με αριθμ. 114947/29-11-2022 (Β' 6132) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027»,
5. Τη με αριθμ. 5483/20-1-2023 (Β' 390) Κοινή Υπουργική Απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασίες δημοσιονομικών διορθώσεων και αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027»,
6. Τη με αρ. πρωτ. 68317/5-7-2022 (Β' 3597) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος "Νότιο Αιγαίο", σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 65 του Ν. 4914/2022 (Α' 61) και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 32666/ΕΥΘΥ 324/23-3-2015 (Β' 717) Υπουργικής Απόφασης»,
7. Τη με αρ. πρωτ. 1237/5-4-2023 Απόφαση ένταξης της πράξης στο Πρόγραμμα "Νότιο Αιγαίο" 2021-2027,
8. Την από 17-10-2024 υποβολή φακέλου του δικαιούχου με τα απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της

τροποποίησης της σύμβασης του προς εξέταση υποέργου,

9. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των στοιχείων που τροποποιούν τη σύμβαση, βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, όπως τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στη σχετική Λίστα Ελέγχου Τροποποίησης Σύμβασης έργων,

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΙ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

για την τροποποίηση της σύμβασης του Υποέργου 2 «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Κλεόβουλος του Πανεπιστήμιου Αιγαίου στη Ρόδο» της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Κλεόβουλος του Πανεπιστήμιου Αιγαίου στη Ρόδο» με κωδικό ΟΠΣ «6000080», συνολικού προϋπολογισμού «789.770,74 €» δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 ως ισχύει, όπως περιγράφεται στο σχέδιο εισήγησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά πενήντα έξι (56) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 24-12-2024.

Μετά την έγκριση από την αρμόδια Προϊσταμένη Αρχή της εν λόγω τροποποίησης και δεδομένου ότι αυτή επιφέρει τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος του εξεταζόμενου υποέργου, υποχρεούστε ως Δικαιούχος της πράξης όπως υποβάλετε (μέσω ΟΠΣ), τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Υποέργου (ΤΔΥ), με συνημμένη την εν λόγω εγκριτική Απόφαση και το εγκεκριμένο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη ενημέρωση και υποστήριξη του έργου σας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

Εσωτερική διανομή:

- Γραφείο Περιφερειάρχη
- Γραφείο ΕΥΔ Ν. Δωδ/σου