



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»  
Ταχ. Δ/ση: 1 ΧΛΜ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΟΥΤΡΩΝ  
ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 81100  
Πληροφορίες: ΞΕΝΗ ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ  
Τηλ.: 2251352037, 2251352000  
Email: xvalsamidou@mou.gr

ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 05/07/2024  
Αρ. Πρωτ.: οικ. 1311

Προς:  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, 81132,  
ΜΥΤΙΛΗΝΗ

**ΘΕΜΑ: Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το Υποέργο « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)» Α/Α 1 της Πράξης 5053859**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1303/2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006»
2. Το Ν. 4314/2014 «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕL 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α'23.12.2014)
3. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α'3.12.2007), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
4. Την αριθμ. ΥΑ 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ 1822/Β'24.8.2015) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης
5. Την αριθμ 82981/29-08-2022(ΦΕΚ 4681/β/05-09-2022) υπουργική απόφαση με την οποία αναδιαρθρώθηκε η ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»,
6. Την από 26/06/2024 ηλεκτρονική υποβολή για την εξέταση της τροποποίησης της νομικής δέσμευσης
7. Τα αποτελέσματα της εξέτασης των στοιχείων που τροποποιούν τη νομική δέσμευση, βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου παραγωγής του έργου και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας, όπως τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στη σχετική Λίστα Ελέγχου (Λίστα Ελέγχου Τροποποίησης Σύμβασης).

#### ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης για το Υποέργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)» ΑΑ 1 της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)» με κωδικό ΟΠΣ «5053859», (όπως προτείνεται μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου), δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα





βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΚΩΤΑΡΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΣΟΛΩΜΩΝ ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ





**Λ.ΙΙ.4\_4: ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ - Ν. 4412/2016**

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:	ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020	ΚΩΔ.	5
ΤΑΜΕΙΟ:	Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)	ΚΩΔ.	
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ/ΕΦ:	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»	ΚΩΔ.	2040122
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ	ΚΩΔ.	501102

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ/ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ					
Ε.Π.	ΑΕ.ΠΡΟ/ΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (MIS)	ΑΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
14 - Βόρειο Αιγαίο	2β - Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού	5053859	1	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)	ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ						
ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το Υπόεργο « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)» Α/Α 1 της Πράξης 5053859				ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ (ΑΑ-εκδ.υποεκδ) 9144 - 15.0	
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	501102 - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ					
ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ	26/06/2024	ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ	27/05/2019	ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	12/07/2019	
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ		ΜΕ ΦΠΑ			
	ΔΗΜΟΣΙΑ	6.577.457,89 €	7.695.625,73 €			
	ΙΔΙΩΤΙΚΗ	0,00 €	0,00 €			
	ΣΥΝΟΛΟ	6.577.457,89 €	7.695.625,73 €			
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	Χαμηλότερη τιμή					
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Σύμβαση έργου					
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	-					
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	Ανοιχτή Διαδικασία					
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ						
	Θέσπιση συμφωνίας πλαισίου (αρ. 2 παρ.5 του ΠΔ 60/2007 & αρ. 2 παρ.2δ του ΠΔ 59/2007)					-
	Δημιουργία δυναμικού συστήματος αγορών (αρ.2 παρ. 6 του ΠΔ 60/2007 & αρ. 2 παρ. 5 του και αρ. 15ΠΔ 59/2007)					
	Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικού πλειστηριασμού (αρ. 2 παρ. 7 του ΠΔ 60/2007 & αρ. 2 παρ. 6 του ΠΔ 59/2007)					
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ						
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΛΟΙΠΑ			
ΝΑΙ	-	-	-			
Αιτιολογία Τροποποίησης:Σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο εισήγησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ζητείται σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ, για Παράταση (οίκοθεν) της προθεσμίας περαίωσης του έργου «χωρίς αναθεώρηση» τιμών και με την επιβολή ποινικών ρητρών για παραβίαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)», έως τις 03-08-2024, εντός της οριακής προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 147 και 148 του Ν.4412/2016.						



Α.ΙΙ.4: ΛΙΣΤΑ ΕΝΕΡΓΧΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ - Ν. 4412/2016  
 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΕΡΓΧΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΔΑ

Α/Α	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΕΡΓΧΟΥ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΔΑ
0	ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ	Δεν αφορά	
A.	Συμπληρωματικά έργα	Δεν αφορά	
A.1.	Συμπληρωματικά έργα: Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό αναστέθεν έργο / σύμβαση αλλά κατέστη αναγκαία και απαραίτητη λόγω απροβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση της σύμβασης για την άρτια ολοκλήρωσή της;	Δεν αφορά	
A.2.	Συμπληρωματικά έργα: Οι συμπληρωματικές εργασίες μπορούν να διαχωριστούν οικονομικά ή τεχνικά από την κύρια σύμβαση ή μεταβάλλουν τη συνολική της φύση?	Δεν αφορά	
A.3	Συμπληρωματικά έργα: Υπάρχει γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβούλου?	Δεν αφορά	
A.4	Συμπληρωματικά έργα: Η αξία των συμπληρωματικών έργων υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης;	Δεν αφορά	
B.	Για συμπληρωματικά έργα ήσσονος αξίας (de minimis)	Δεν αφορά	
B.1.	Για συμπληρωματικά έργα ήσσονος αξίας (de minimis): Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό αναστέθεν έργο / σύμβαση αλλά κατέστη αναγκαία και απαραίτητη λόγω απροβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση της σύμβασης για την άρτια ολοκλήρωσή της;	Δεν αφορά	
B.2	Για συμπληρωματικά έργα ήσσονος αξίας (de minimis): Οι συμπληρωματικές εργασίες μπορούν να διαχωριστούν οικονομικά ή τεχνικά από την κύρια σύμβαση ή μεταβάλλουν τη συνολική της φύση?	Δεν αφορά	
B.3	Για συμπληρωματικά έργα ήσσονος αξίας (de minimis): Υπάρχει γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβούλου?	Δεν αφορά	
B.4	Για συμπληρωματικά έργα ήσσονος αξίας (de minimis): Είναι η αξία της τροποποίησης κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών;	Δεν αφορά	
B.5	Για συμπληρωματικά έργα ήσσονος αξίας (de minimis): Η αξία της τροποποίησης υπερβαίνει το 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης;	Δεν αφορά	
B.6	Για συμπληρωματικά έργα ήσσονος αξίας (de minimis): Μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης;	Δεν αφορά	
Γ.	Για επείγουσες και απροβλεπτες προσθετες εργασίες του άρθρου 155	Δεν αφορά	



Α/Α	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΔΑ
Γ.1	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155: Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο / σύμβαση αλλά κατέστη αναγκαία και απαραίτητη λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση της σύμβασης για την άρτια ολοκλήρωσή της;	Δεν αφορά	
Γ.2	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155: Οι συμπληρωματικές εργασίες μπορούν να διαχωριστούν οικονομικά ή τεχνικά από την κύρια σύμβαση ή μεταβάλλουν τη συνολική της φύση?	Δεν αφορά	
Γ.3	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155: Υπάρχει γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου?	Δεν αφορά	
Γ.4	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155: Είναι η αξία της τροποποίησης κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών;	Δεν αφορά	
Γ.5	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155: Η αξία της τροποποίησης υπερβαίνει το 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης;	Δεν αφορά	
Γ.6	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155: Μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης;	Δεν αφορά	
Γ.7	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155: Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 155 Ν. 4412/2016 περί επείγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών, υπάρχει σχετική έγκριση από την Προϊσταμένη Αρχή?	Δεν αφορά	
Γ.8	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155: Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 155 Ν. 4412/2016 περί επείγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών, περιλαμβάνεται σωρευτικά και η αξία των απολογιστικών εργασιών του άρθρου 154, εφόσον υπάρχουν?	Δεν αφορά	
Δ.	Για απολογιστικές εργασίες του άρθρου 154	Δεν αφορά	
Δ.1	Για απολογιστικές εργασίες του άρθρου 154: Είναι η αξία της τροποποίησης κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών;	Δεν αφορά	
Δ.2	Για απολογιστικές εργασίες του άρθρου 154: Η αξία της τροποποίησης υπερβαίνει το 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης;	Δεν αφορά	
Δ.3	Για απολογιστικές εργασίες του άρθρου 154: Μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης;	Δεν αφορά	
Δ.4	Για απολογιστικές εργασίες του άρθρου 154: Έχει δοθεί ειδική εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας?	Δεν αφορά	



Α/Α	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΔΑ
Δ.5	Για απολογιστικές εργασίες του άρθρου 154: Έχει συνταχθεί από τον ανάδοχο επιμέτρηση και απολογισμός της δαπάνης?	Δεν αφορά	
Δ.6	Για απολογιστικές εργασίες του άρθρου 154: Περιλαμβάνεται σωρευτικά και η αξία των προσθετων επενδύσεων αναγκών του άρθρου 155, εφόσον υπάρχουν?	Δεν αφορά	
Ε.	Για απολογιστικές εργασίες σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 126	Δεν αφορά	
Ε.1	Για απολογιστικές εργασίες σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 126: Είναι κριτήριο ανάθεσης η πλάκων συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής;	Δεν αφορά	
Ε.2	Για απολογιστικές εργασίες σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 126: Οι οικονομικές προσφορές συντάχθηκαν και υποβλήθηκαν με μειοδοσία μόνο επί του ποσοστού γενικών εξόδων και οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών;	Δεν αφορά	
Ε.3	Για απολογιστικές εργασίες σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 126: Η εκτιμώμενη αξία των απολογιστικών εργασιών υπερβαίνει τις 250.000 € χωρίς ΦΠΑ;	Δεν αφορά	
Ε.4	Για απολογιστικές εργασίες σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 126: Το ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος του αναδόχου απολογιστικών εργασιών ορίζεται σε 18% και εφαρμόζεται στο σύνολο των δαπανών που πραγματοποιούνται;	Δεν αφορά	
Ε.5	Για απολογιστικές εργασίες σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 126: Η προσφερόμενη έκπτωση υπερβαίνει το 100%;	Δεν αφορά	
Ε.6	Για απολογιστικές εργασίες σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 126: Έχει συνταχθεί από τον ανάδοχο επιμέτρηση και απολογισμός της δαπάνης?	Δεν αφορά	
Z	Τροποποίηση βάσει ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριμ)	Δεν αφορά	
Z.1	Τροποποίηση βάσει ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριμ): Η ρήτρα αναθεώρησης προβλέπεται στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης (αναλυτικό τεύχος διακήρυξης, προκήρυξη κλπ);	Δεν αφορά	
Z.2	Τροποποίηση βάσει ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριμ): Ήταν το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης η πλάκων συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής?	Δεν αφορά	
Z.3	Τροποποίηση βάσει ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριμ): Η εν λόγω ρήτρα είναι σαφής, ρητή και ακριβής, αναφέροντας τη φύση και το αντικείμενο της τροποποίησης;	Δεν αφορά	
Z.4	Τροποποίηση βάσει ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριμ): Προσδιορίζεται ο χρόνος και οι όροι ενεργοποίησης της ρήτρας και έχουν τηρηθεί οι εν λόγω προϋποθέσεις;	Δεν αφορά	



Α/Α	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΔΑ
Z.5	Τροποποίηση βάσει ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριμ): Έχει εκδοθεί σχετική απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μετά από γνώμη Τεχνικού Συμβουλίου ΓΤΔΕ?	Δεν αφορά	
Z.6	Τροποποίηση βάσει ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριμ): Η πρόσθετη καταβολή υπερβαίνει το 5% της αξίας της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου χωρίς ΦΠΑ?	Δεν αφορά	
Z.7	Τροποποίηση βάσει ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριμ): Για την έγκριση της τροποποίησης υπάρχει η βεβαίωση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας μετά από αίτημα του αναδόχου, αναγνώρισης της δαπάνης και υπολογισμού του ποσού της πρόσθετης καταβολής?	Δεν αφορά	
H	Ανάλυση απροβλέπτων	Δεν αφορά	
H.1	Ανάλυση απροβλέπτων: Τα ποσά των απροβλέπτων δαπανών έχουν χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη δαπανών που προέκυψαν από την εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, ή από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμετρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου?	Δεν αφορά	
H.2	Ανάλυση απροβλέπτων: Τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση ;	Δεν αφορά	
Θ	Ανάλυση επί έλασσον δαπάνης	Δεν αφορά	
Θ.1	Ανάλυση επί έλασσον δαπάνης: Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα χρήσης επί έλασσον δαπανών στη διακήρυξη, στη σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη;	Δεν αφορά	
Θ.2	Ανάλυση επί έλασσον δαπάνης: Τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" της προκήρυξης ή οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη ή καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης;	Δεν αφορά	
Θ.3	Ανάλυση επί έλασσον δαπάνης: Θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου;	Δεν αφορά	
Θ.4	Ανάλυση επί έλασσον δαπάνης: Πληρώνονται νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση;	Δεν αφορά	
Θ.5	Ανάλυση επί έλασσον δαπάνης: Κατά τον τελικό εγκεκριμένο ΑΠΕ του έργου οι επί έλασσον δαπάνες που χρησιμοποιούνται υπερβαίνουν το 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών και το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες;	Δεν αφορά	




Α/Α	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΕΡΓΟΥ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΔΑ
Θ.6	Ανάλυση επί έλασσον δαπάνης: Υπάρχει σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβούλιου για ανάλυση των επί έλασσον δαπανών μετά από εισήγηση του φορέα υλοποίησης;	Δεν αφορά	
Θ.7	Ανάλυση επί έλασσον δαπάνης: Τυχόν ποσά που εξοικονομούνται εφόσον υπερβούν τα όρια (20% ή και 10%) μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες?	Δεν αφορά	
1	Παρατάσεις προθεσμιών	Ναι	
1.1	Παρατάσεις προθεσμιών: Όταν η παράταση χορηγείται μετά από αίτημα του Αναδόχου, αυτό έχει υποβληθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου;	Δεν αφορά	Δεν έχει κατατεθεί αίτημα από τον ανάδοχο. Η παράταση αποτελεί συνέχεια προηγούμενης παράτασης που έχει δοθεί "χωρίς αναθεώρηση" και με επιβολή ποινικών ρητρών για παράβαση της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου
1.2	Παρατάσεις προθεσμιών: Υπάρχει γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς την Προϊσταμένη Αρχή για την παράταση;	Ναι	Επισυνάπτεται το σχέδιο εισήγησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς την Προϊσταμένη Αρχή
1.3	Παρατάσεις προθεσμιών: Υπάρχει έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής εντός τριών μηνών από την ημέρα υποβολής του αιτήματος παράτασης του αναδόχου;	Δεν αφορά	Πριν την έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής απαιτείται η γνώμη της αρμόδιας ΕΥΔ. Προβλέπεται η έγκριση να δοθεί εντός τριών μηνών από την ημέρα υποβολής του αιτήματος παράτασης του αναδόχου.
1.4	Παρατάσεις προθεσμιών: Τεκμηριώνεται επαρκώς η αιτούμενη παράταση με βάση την αιτιολογική έκθεση της διευθύνουσας υπηρεσίας και το αίτημα του αναδόχου;	Ναι	Επισυνάπτεται το σχέδιο εισήγησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς την Προϊσταμένη Αρχή
1.5	Παρατάσεις προθεσμιών: Εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, η παράταση χορηγείται άνευ αναθεώρησης και με ποινικές ρήτρες, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις;	Ναι	Επισυνάπτεται το σχέδιο εισήγησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς την Προϊσταμένη Αρχή
1.6	Παρατάσεις προθεσμιών: Εφόσον προβλέπεται πρόσθετη καταβολή για ταχύτερη περάτωση του έργου, η απόφαση της παράτασης ρυθμίζει κάθε θέμα που σχετίζεται με την πρόσθετη αυτή καταβολή και ιδιαίτερα εάν μετατίθεται μερικά ή ολικά ο κρισιμώς για την πρόσθετη καταβολή χρόνος?	Δεν αφορά	
Κ	Υποκατάσταση αναδόχου	Δεν αφορά	
Κ.1	Υποκατάσταση αναδόχου βάσει ρητής ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρεσης	Δεν αφορά	
Κ.2	Υποκατάσταση αναδόχου λόγω ολικής ή μερικής διαδοχής αρχικού αναδόχου	Δεν αφορά	
Κ.2.1.	Υποκατάσταση αναδόχου λόγω ολικής ή μερικής διαδοχής αρχικού αναδόχου: Κ.2.1. Οφείλεται σε εταιρική αναδιάρθρωση;	Δεν αφορά	



Α/Α	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΔΑ
Κ.2.2.	Υποκατάσταση αναδόχου λόγω ολικής ή μερικής διαδοχής αρχικού αναδόχου: Κ.2.2. Πληροί ο διάδοχος τα ίδια κριτήρια ποιοτικής επίλογής;	Δεν αφορά	
Κ.2.3.	Υποκατάσταση αναδόχου λόγω ολικής ή μερικής διαδοχής αρχικού αναδόχου: Κ.2.3. Η διαδοχή συνεπάγεται άλλες ουσιαστικές τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης;	Δεν αφορά	
Κ.2.4	Υποκατάσταση αναδόχου λόγω ολικής ή μερικής διαδοχής αρχικού αναδόχου: Κ.2.4. Αποσκοπείται η αποφυγή της εφαρμογής των διατάξεων του ισχύοντος νομικού πλαισίου (Ν. 4412/2016, Ν. 4413/2016 κλπ);	Δεν αφορά	
Κ.3	Υποκατάσταση αναδόχου από την Αναθέτουσα Αρχή	Δεν αφορά	
Λ	Μη ουσιαστικές τροποποιήσεις	Δεν αφορά	
Μ	Ουσιαστικές τροποποιήσεις	Δεν αφορά	
ΣΤ	Τροποποίηση σύμβασης βάσει ρήτρας αναθεώρησης	Δεν αφορά	
ΣΤ.1	Τροποποίηση σύμβασης βάσει ρήτρας αναθεώρησης: Η ρήτρα αναθεώρησης προβλέπεται στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης (αναλυτικό τεύχος διακήρυξης, προκήρυξη κλπ);	Δεν αφορά	
ΣΤ.2	Τροποποίηση σύμβασης βάσει ρήτρας αναθεώρησης: Η εν λόγω ρήτρα είναι σαφής, ρητή και ακριβής, αναφέροντας τη φύση και το αντικείμενο της τροποποίησης;	Δεν αφορά	
ΣΤ.3	Τροποποίηση σύμβασης βάσει ρήτρας αναθεώρησης: Προσδιορίζεται ο χρόνος και οι όροι ενεργοποίησης της ρήτρας και έχουν τηρηθεί οι εν λόγω προϋποθέσεις;	Δεν αφορά	
ΣΤ.4	Τροποποίηση σύμβασης βάσει ρήτρας αναθεώρησης: Μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης;	Δεν αφορά	
ΣΤ.5	Τροποποίηση σύμβασης βάσει ρήτρας αναθεώρησης: Η αξία της ρήτρας αναθεώρησης είναι αναλογική;	Δεν αφορά	

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΛΙΣΤΑΣ:



ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Θετική Γνώμη	Ονοματεπώνυμο : ΒΑΣΙΛΑΜΙΔΟΥ ΞΕΝΗ
Ημερομηνία: 03/07/2024	Υπογραφή :  .....



ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ – ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ 20.04.2018

Λ.ΙΙ.4\_4: ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ - Ν. 4412/2016

Α/Α	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
0	ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ	Δεν αφορά	
A.	Συμπληρωματικά έργα	Δεν αφορά	
A.1.	Συμπληρωματικά έργα: Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο / σύμβαση αλλά κατέστη αναγκαία και απαραίτητη λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση της σύμβασης για την άρτια ολοκλήρωσή της;	Δεν αφορά	
A.2.	Συμπληρωματικά έργα: Οι συμπληρωματικές εργασίες μπορούν να διαχωριστούν οικονομικά ή τεχνικά από την κύρια σύμβαση ή μεταβάλλουν τη συνολική της φύση?	Δεν αφορά	
A.3	Συμπληρωματικά έργα: Υπάρχει γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου?	Δεν αφορά	
A.4	Συμπληρωματικά έργα: Η αξία των συμπληρωματικών έργων υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης;	Δεν αφορά	
B.	Για συμπληρωματικά έργα ήσσονος αξίας (de minimis)	Δεν αφορά	
B.1.	Για συμπληρωματικά έργα ήσσονος αξίας (de minimis): Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών δεν περιλαμβάνονταν στο αρχικό ανατεθέν έργο / σύμβαση αλλά κατέστη αναγκαία και απαραίτητη λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση της σύμβασης για την άρτια ολοκλήρωσή της;	Δεν αφορά	
B.2	Για συμπληρωματικά έργα ήσσονος αξίας (de minimis): Οι συμπληρωματικές εργασίες μπορούν να διαχωριστούν οικονομικά ή τεχνικά από την κύρια σύμβαση ή μεταβάλλουν τη συνολική της φύση?	Δεν αφορά	
B.3	Για συμπληρωματικά έργα ήσσονος αξίας (de minimis): Υπάρχει γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου?	Δεν αφορά	
B.4	Για συμπληρωματικά έργα ήσσονος αξίας (de minimis): Είναι η αξία της τροποποίησης κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών;	Δεν αφορά	
B.5	Για συμπληρωματικά έργα ήσσονος αξίας (de minimis): Η αξία της τροποποίησης υπερβαίνει το 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης;	Δεν αφορά	
B.6	Για συμπληρωματικά έργα ήσσονος αξίας (de minimis): Μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης;	Δεν αφορά	



Α/Α	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Γ.	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155	Δεν αφορά	
Γ.1	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155: Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο / σύμβαση αλλά κατέστη αναγκαία και απαραίτητη λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση της σύμβασης για την άρτια ολοκλήρωσή της;	Δεν αφορά	
Γ.2	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155: Οι συμπληρωματικές εργασίες μπορούν να διαχωριστούν οικονομικά ή τεχνικά από την κύρια σύμβαση ή μεταβάλλουν τη συνολική της φύση?	Δεν αφορά	
Γ.3	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155: Υπάρχει γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβούλου?	Δεν αφορά	
Γ.4	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155: Είναι η αξία της τροποποίησης κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών;	Δεν αφορά	
Γ.5	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155: Η αξία της τροποποίησης υπερβαίνει το 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης;	Δεν αφορά	
Γ.6	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155: Μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης;	Δεν αφορά	
Γ.7	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155: Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 155 Ν. 4412/2016 περί επείγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών, υπάρχει σχετική έγκριση από την Προϊσταμένη Αρχή?	Δεν αφορά	
Γ.8	Για επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες του άρθρου 155: Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 155 Ν. 4412/2016 περί επείγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών, περιλαμβάνεται σωρευτικά και η αξία των απολογιστικών εργασιών του άρθρου 154, εφόσον υπάρχουν?	Δεν αφορά	
Δ.	Για απολογιστικές εργασίες του άρθρου 154	Δεν αφορά	
Δ.1	Για απολογιστικές εργασίες του άρθρου 154: Είναι η αξία της τροποποίησης κατώτερη των ορίων εφαρμογής των Οδηγιών;	Δεν αφορά	
Δ.2	Για απολογιστικές εργασίες του άρθρου 154: Η αξία της τροποποίησης υπερβαίνει το 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης;	Δεν αφορά	
Δ.3	Για απολογιστικές εργασίες του άρθρου 154: Μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης;	Δεν αφορά	



Α/Α	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Δ.4	Για απολογιστικές εργασίες του άρθρου 154: Έχει δοθεί ειδική εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας?	Δεν αφορά	
Δ.5	Για απολογιστικές εργασίες του άρθρου 154: Έχει συνταχθεί από τον ανάδοχο επιμέτρηση και απολογισμός της δαπάνης?	Δεν αφορά	
Δ.6	Για απολογιστικές εργασίες του άρθρου 154: Περιλαμβάνεται σωρευτικά και η αξία των πρόσθετων επειγουσίων αναγκών του άρθρου 155, εφόσον υπάρχουν?	Δεν αφορά	
Ε.	Για απολογιστικές εργασίες σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 126	Δεν αφορά	
Ε.1	Για απολογιστικές εργασίες σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 126: Είναι κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής;	Δεν αφορά	
Ε.2	Για απολογιστικές εργασίες σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 126: Οι οικονομικές προσφορές συντάχθηκαν και υποβλήθηκαν με μειοδοσία μόνο επί του ποσοστού γενικών εξόδων και οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών;	Δεν αφορά	
Ε.3	Για απολογιστικές εργασίες σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 126: Η εκτιμώμενη αξία των απολογιστικών εργασιών υπερβαίνει τις 250.000 € χωρίς ΦΠΑ;	Δεν αφορά	
Ε.4	Για απολογιστικές εργασίες σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 126: Το ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος του αναδόχου απολογιστικών εργασιών ορίζεται σε 18% και εφαρμόζεται στο σύνολο των δαπανών που πραγματοποιούνται;	Δεν αφορά	
Ε.5	Για απολογιστικές εργασίες σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 126: Η προσφερόμενη έκπτωση υπερβαίνει το 100%;	Δεν αφορά	
Ε.6	Για απολογιστικές εργασίες σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 126: Έχει συνταχθεί από τον ανάδοχο επιμέτρηση και απολογισμός της δαπάνης?	Δεν αφορά	
Ζ	Τροποποίηση βάσει ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριμ)	Δεν αφορά	
Ζ.1	Τροποποίηση βάσει ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριμ): Η ρήτρα αναθεώρησης προβλέπεται στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης (αναλυτικό τεύχος διακήρυξης, προκήρυξη κλπ);	Δεν αφορά	
Ζ.2	Τροποποίηση βάσει ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριμ): Ήταν το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής?	Δεν αφορά	
Ζ.3	Τροποποίηση βάσει ρήτρας πρόσθετης καταβολής (πριμ): Η εν λόγω ρήτρα είναι σαφής, ρητή και ακριβής, αναφέροντας τη φύση και το αντικείμενο της τροποποίησης;	Δεν αφορά	



A/A	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Z.4	Τροποποίηση βάσει ρήτρας πρόθετης καταβολής (Τριμ): Προσδιορίζεται ο Χρόνος και οι όροι ενεργοποίησης της ρήτρας και έχουν τηρηθεί οι εν λόγω προϋποθέσεις;	Δεν αφορά	
Z.5	Τροποποίηση βάσει ρήτρας πρόθετης καταβολής (Τριμ): Έχει εκδοθεί σχετική απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μετά από γνώμη Τεχνικού Συμβούλου ΓΤΔΕ?	Δεν αφορά	
Z.6	Τροποποίηση βάσει ρήτρας πρόθετης καταβολής (Τριμ): Η πρόθετη καταβολή υπερβαίνει το 5% της αξίας της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου Χωρίς ΦΠΑ?	Δεν αφορά	
Z.7	Τροποποίηση βάσει ρήτρας πρόθετης καταβολής (Τριμ): Για την έγκριση της τροποποίησης υπάρχει η βεβαίωση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας μετά από αίτημα του αναδόχου, αναγνώρισης της δαπάνης και υπολογισμού του ποσού της πρόθετης καταβολής?	Δεν αφορά	
H	Ανάλυση απροβλέπτων	Δεν αφορά	
H.1	Ανάλυση απροβλέπτων: Τα ποσά των απροβλέπτων δαπανών έχουν χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη δαπανών που προέκυψαν από την εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, ή από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμετρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αριστεία και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου?	Δεν αφορά	
H.2	Ανάλυση απροβλέπτων: Τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση :	Δεν αφορά	
Θ	Ανάλυση επί έλασσον δαπάνης	Δεν αφορά	
Θ.1	Ανάλυση επί έλασσον δαπάνης: Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα χρήσης επί έλασσον δαπανών στη διακήρυξη, στη σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη;	Δεν αφορά	
Θ.2	Ανάλυση επί έλασσον δαπάνης: Τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" της προκήρυξης ή οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη ή καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης;	Δεν αφορά	
Θ.3	Ανάλυση επί έλασσον δαπάνης: Θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου;	Δεν αφορά	
Θ.4	Ανάλυση επί έλασσον δαπάνης: Πληρώνονται νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση;	Δεν αφορά	
Θ.5	Ανάλυση επί έλασσον δαπάνης: Κατά τον τελικό εγκεκριμένο ΑΠΕ του έργου οι επί έλασσον δαπάνες που χρησιμοποιούνται υπερβαίνουν το 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών και το 10%	Δεν αφορά	



Α/Α	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
	της δαπάνης της αρχικής σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες;		
Θ.6	Ανάλυση επί έλασσον δαπάνης: Υπάρχει σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου για ανάλυση των επί έλασσον δαπανών μετά από εισήγηση του φορέα υλοποίησης;	Δεν αφορά	
Θ.7	Ανάλυση επί έλασσον δαπάνης: Τυχόν ποσά που εξοικονομούνται εφόσον υπερβαίνουν τα όρια (20% ή και 10%) μείωσιν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες?	Δεν αφορά	
I	Παρατάσεις προθεσμιών	Ναι	
I.1	Παρατάσεις προθεσμιών: Όταν η παράταση χορηγείται μετά από αίτημα του Αναδόχου, αυτό έχει υποβληθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου;	Δεν αφορά	Δεν έχει κατατεθεί αίτημα από τον ανάδοχο. Η παράταση αποτελεί συνέχεια προηγούμενης παράτασης που έχει δοθεί "χωρίς αναθεώρηση" και με επιβολή ποινικών ρητρών για παράβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου
I.2	Παρατάσεις προθεσμιών: Υπάρχει γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς την Προϊσταμένη Αρχή για την παράταση;	Ναι	Επισυνάπτεται το σχέδιο εισήγησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς την Προϊσταμένη Αρχή
I.3	Παρατάσεις προθεσμιών: Υπάρχει έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής εντός τριών μηνών από την ημέρα υποβολής του αιτήματος παράτασης του αναδόχου;	Δεν αφορά	Πριν την έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής απαιτείται η γνώμη της αρμόδιας ΕΥΔ. Προβλέπεται η έγκριση να δοθεί εντός τριών μηνών από την ημέρα υποβολής του αιτήματος παράτασης του αναδόχου.
I.4	Παρατάσεις προθεσμιών: Τεκμηριώνεται επαρκώς η αιτούμενη παράταση με βάση την αιτιολογική έκθεση της διευθύνουσας υπηρεσίας και το αίτημα του αναδόχου;	Ναι	Επισυνάπτεται το σχέδιο εισήγησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς την Προϊσταμένη Αρχή
I.5	Παρατάσεις προθεσμιών: Εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, η παράταση χορηγείται άνευ αναθεώρησης και με ποινικές ρήτρες, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις;	Ναι	Επισυνάπτεται το σχέδιο εισήγησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς την Προϊσταμένη Αρχή
I.6	Παρατάσεις προθεσμιών: Εφόσον προβλέπεται πρόσθετη καταβολή για ταχύτερη περάτωση του έργου, η απόφαση της παράτασης ρυθμίζει κάθε θέμα που σχετίζεται με την πρόσθετη αυτή καταβολή και ιδιαίτερα εάν μετατίθεται μερικά ή ολικά ο κρισιμότερος για την πρόσθετη καταβολή χρόνος;	Δεν αφορά	
Κ	Υποκατάσταση αναδόχου	Δεν αφορά	
Κ.1	Υποκατάσταση αναδόχου βάσει ρητής ρητράς αναθεώρησης ή προαίρεσης	Δεν αφορά	
Κ.2	Υποκατάσταση αναδόχου λόγω ολικής ή μερικής διαδοχής αρχικού αναδόχου	Δεν αφορά	



A/A	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
K.2.1.	Υποκατάσταση αναδόχου λόγω ολικής ή μερικής διαδοχής αρχικού αναδόχου: Κ.2.1. Οφείλεται σε εταιρική αναδιάρθρωση;	Δεν αφορά	
K.2.2.	Υποκατάσταση αναδόχου λόγω ολικής ή μερικής διαδοχής αρχικού αναδόχου: Κ.2.2. Πληροί ο διάδοχος τα ίδια κριτήρια ποιοτικής επιλογής;	Δεν αφορά	
K.2.3.	Υποκατάσταση αναδόχου λόγω ολικής ή μερικής διαδοχής αρχικού αναδόχου: Κ.2.3. Η διαδοχή συνεπάγεται άλλες ουσιαστικές τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης;	Δεν αφορά	
K.2.4	Υποκατάσταση αναδόχου λόγω ολικής ή μερικής διαδοχής αρχικού αναδόχου: Κ.2.4. Αποσκοπείται η αποφυγή της εφαρμογής των διατάξεων του ισχύοντος νομικού πλαισίου (Ν. 4412/2016, Ν. 4413/2016 κλπ);	Δεν αφορά	
K.3	Υποκατάσταση αναδόχου από την Αναθέτουσα Αρχή	Δεν αφορά	
Λ	Μη ουσιαστικές τροποποιήσεις	Δεν αφορά	
Μ	Ουσιαστικές τροποποιήσεις	Δεν αφορά	
ΣΤ	Τροποποίηση σύμβασης βάσει ρήτρας αναθεώρησης	Δεν αφορά	
ΣΤ.1	Τροποποίηση σύμβασης βάσει ρήτρας αναθεώρησης: Η ρήτρα αναθεώρησης προβλέπεται στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης (αναλυτικό τεύχος διακήρυξης, προκήρυξη κλπ);	Δεν αφορά	
ΣΤ.2	Τροποποίηση σύμβασης βάσει ρήτρας αναθεώρησης: Η εν λόγω ρήτρα είναι σαφής, ρητή και ακριβής, αναφέροντας τη φύση και το αντικείμενο της τροποποίησης;	Δεν αφορά	
ΣΤ.3	Τροποποίηση σύμβασης βάσει ρήτρας αναθεώρησης: Προσδιορίζεται ο χρόνος και οι όροι ενεργοποίησης της ρήτρας και έχουν τηρηθεί οι εν λόγω προϋποθέσεις;	Δεν αφορά	
ΣΤ.4	Τροποποίηση σύμβασης βάσει ρήτρας αναθεώρησης: Μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης;	Δεν αφορά	
ΣΤ.5	Τροποποίηση σύμβασης βάσει ρήτρας αναθεώρησης: Η αξία της ρήτρας αναθεώρησης είναι αναλογική;	Δεν αφορά	



ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ			
Αρχείο	Κατηγορία Εγγράφου	Στοιχεία Εγγράφου	Σχόλια
- σχέδιο_ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΣΔ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ_σικοθεν έως 030824.pdf	Λοιπά έγγραφα	-	
PROE_9144_id59387_SUB_39 - PROE_9144_id59387_SUB_39.pdf	pdf Συστήματος	-	Αυτόματη αποθήκευση συνημμένου από το ΟΠΣ λόγω αλλαγής κατάστασης

**ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΟΠΣ**

Θεσμικό Πλαίσιο:	Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις -Εναρμόνιση με τις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)		
Τύπος Ελέγχου:	Προληπτικός Ελεγχος (Προέγκριση)	Κατηγορία Λίστας Εξέτασης:	Έργα Κατασκευών Π/Υ ΑΝΩ των ορίων Ν.4412/2016 (προηγούμενη έκδοση λίστας)
Επιβολή Διόρθωσης:	ΟΧΙ	Απαιτείται τροποποίηση Απόφασης Ένταξης:	ΟΧΙ
Διαγωνισμός κατά Τμήματα:	ΟΧΙ	Παρέλευση τρωθεσμιών (Τεκμαιρώμενη Γνώμη):	-
Στοιχεία Διαγωνισμού:	ΑΔ ΕΣΗΔΗΣ΄, Αρ. Φύλλου Δημοσίευσης΄, Συμμετέχοντες΄, Ποσό Προαίρεσης (χωρίς ΦΠΑ):		
Σχόλια Δικαιούχου:			
Σχόλια ΔΑ/ΕΦ:			
id έκδοσης:	59387, id λίστας: 381568		

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ	
Ημ/νία Συστήματος	Κατάσταση Δελτίου
26/06/2024	Υπό Υποβολή
26/06/2024	Υποβληθέν
03/07/2024	Υπό Επεξεργασία



