
 

 

                                                                                           

 

 
   

 

                                                           
                  ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

Προς: Πρύτανη Πανεπιστημίου Αιγαίου  

 

 
ΘΕΜΑ για Συμβούλιο Διοίκησης Ιδρύματος 

 

Τίτλος: Εισήγηση για Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής της 28ης Μαίου  2024, στα 

πλαίσια κατασκευής του έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΟΥ «ΥΓΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ 

ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ». 

  

 
Η Κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», (ΦΕΚ 147/08-08- 2016, τ.Α΄), 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.03.1984, τ. Α’) «Ίδρυση 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» 

όπως ισχύει, 

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18959/19.06.2023 διαπιστωτική Πράξη συγκρότησης του 

Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Φ.Ε.Κ. 595/23.06.2023, τ. 

Υ.Ο.Δ.Δ) (ΑΔΑ:6ΥΠ8469Β7Λ-ΕΩ8), 

4. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 25105/26.07.2023 διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και 

ορισμού τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ 

742/27.07.2023 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) (ΑΔΑ: 64Ν2469Β7Λ-ΖΘΧ ),  

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 26859/02.08.2023 διαπιστωτική Πράξη συγκρότησης του 

Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου κατόπιν εκλογής Πρύτανη 

(ΑΔΑ:6Λ6Σ469Β7Λ-ΜΓΜ), 

6. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 27407/04.08.2023 απόφαση Πρύτανη Καθορισμού του 

τομέα ευθύνης κάθε Αντιπρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους τέσσερις (4) 

Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθορισμός της σειράς 

αναπλήρωσης του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων (ΦΕΚ 5064/11.08.2023 τ. Β΄) 

(ΑΔΑ: ΨΔΨΟ469Β7Λ-ΞΚ0), 

7. Ότι η σύμβαση για το ως άνω έργο υπογράφηκε στις 29-07-2022. Το συνολικό   

συμβατικό ποσό ανερχόταν στο ποσό των 27.514,00 €, που περιλαμβάνει 

20.448,70 € για δαπάνη εργασιών με Γ.Ε. & Ο.Ε 18%, 3.067,31 € για απρόβλεπτες 

δαπάνες 15%, για δαπάνη αναθεώρησης 0,23 €, και 3.997,76 € για ΦΠΑ 17%. 

8. Την από 05-12-2022 υπογεγραμμένη Βεβαίωση Περαίωσης του έργου, σχετικά με 

την εμπρόθεσμη περαίωση των εργασιών. 

9. Το από 28-05-2024 υπογεγραμμένο Πρωτόκολλο Παραλαβής του παρόντος έργου 

(επισυνάπτεται). 

 

 

 

 



 

 

10. Τα υποβληθέντα από τον Ανάδοχο σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρου 172 του 

Ν.4412/2016. 

11. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας. 

 
        

     Προτείνει στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου   
 
 

Να εισηγηθεί στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου την έγκριση του 

Πρωτοκόλλου Παραλαβής της 28ης Μαΐου 2024, του έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΟΜΗ 

ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΥΓΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ». 

 

 
Ο Συντάξας           Ελέγχθηκε  

 

 
Παρασκευάς Εγγλέζος                                                   Γεώργιος Μάτσος  

ΤΕ Πολ. Μηχανικός                                                Μηχανολόγος Μηχανικός 

Κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών          Αν. Προϊστάμενος Κεντρικής 

                             Δν/σης Τεχνικών Υπηρεσιών 

                                       Παν. Αιγαίου             
 

 

 

                  Συνημμένα:  

                  Πρωτόκολλο παραλαβής  
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